


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Bydgoszczy
Dział ds. inwestycji
ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
tel.: + 48 56 699 31 16
Jacek.Gackowski@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Grzegorz z mobilni
2 kupo
oło projektowania
18.02.19
PLK
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

IZIW-0702-03/2019



Bydgoszcz, 13 02.2019

IR 0702-03/2019
CM
Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: rozbiórki i budowy wschodniego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy nad torami kolejowymi linii nr 18 i 201

W nawiązaniu do pisma nr IR/M/0506/14/19 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wydania wstępnych warunków dla zamknięć torowych koniecznych dla realizacji robót jw. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych informuje:

1. Dla linii kolejowej nr 18 w obecnym kwartale nie ma już możliwości udzielenia zamknięć torowych, natomiast:
 - w miesiącach kwiecień/maj br. pojawiają się możliwości udzielenia krótkich zamknięć 4-godzinnych dla obu torów w porze nocnej w określonych dniach (bowiem w części zaplanowane są już pociągi) z zastrzeżeniem, że ewentualne opóźnienia kontowane by były na wykonawcę robót, bowiem minął już okres planowania,
 - w okresie zamknięciowym od 09.06.2019 do 31.08.2019 r. (termin składania wniosków upływa w dniu 22.02.2019 r.) nie ma możliwości zamykania obu torów linii na więcej niż 1,5 - 2h z uwagi na kursowanie pociągów kolonijnych i wakacyjnych (sezonowe),
 - dla okresu zamknięciowego od 01.09.2019 do 19.10.2019 r. plany zamknięć należy wystąpić w terminie do dnia 17.05.2019 r., można wówczas zaplanować po ok. 4h zamknięć nocnych dla obu torów na linii nr 18, bo w dzień nie ma możliwości udzielenia dłuższych od 45-50 minut (należy uwzględnić, że wyłączenia sieci trakcyjnej trwają około 1 godziny, więc czystej pracy przy zamknięciu obu torów zostaje ok 3 godzin).
 - dla okresu zamknięciowego od 20.10.2019 do 14.12.2019 wnioski o dokonanie zamknięć należy wystąpić w terminie do dnia 05.07.2019 – warunki podobne jak w poprzednim okresie. Ewentualne wydłużenie czasu trwania zamknięć torowych nocnych dla obu torów wiąże się z wprowadzeniem komunikacji zastępczej, której koszt ponosi wykonawca (należy mieć świadomość, że dla pociągów TLK i IC takiej zgody na pewno nie będzie).
2. Dla linii kolejowej nr 201 sprawa jest łatwiejsza z uwagi na kursowanie wyłącznie pociągów towarowych. Obowiązują identyczne terminy planowania zamknięć jw. Ponadto od miesiąca września planowane są roboty inwestycyjne i istnieje możliwość skoordynowania robót w celu uniknięcia zamknięć straconych.

3. Dla zamknięć jednotorowych zarówno dla linii 18 jak i linii 201 terminy składania wniosków pozostają takie same. Istnieje możliwość uzyskania całodobowych zamknięć dla każdego toru oddzielnie (z uwagi na okres wakacyjny – preferowany okres od 01.09.2019).
4. Nadmieniamy, że złożenie stosownego wniosku o udzielenie zamknięć torowych musi być poprzedzone opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.
5. Opracowywanie regulaminów zamknięć i ich wdrażanie wraz z osygnalizowaniem jest oczywiście odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w tutejszym Zakładzie.

W załączeniu terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 6. 2018/2019.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Tadeusz Nowak



Opracował: Jacek Gackowski, tel. +48 52 518 3419

Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2018/2019

1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2018/2019

Lp.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ, uruchomienie procedury uzgadniania wniosków o zmianę w bazie POS	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IJR, zatwierdzenie wniosków do bazy POS	Termin przekazania organizacji ruchu do IZ w celu opracowania krawędzi peronowych	Termin przekazania opracowanych krawędzi peronowych	Termin nadania projektu zastępczego rjp	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin nadania zastępczego rjp	Termin opublikowania plakatowych rjp
1.									
1	09 XII 2018 - 09 III 2019	24 VIII 2018	28 VIII 2018	02 X 2018	08 X 2018	10 X 2018 02 XI 2018*	19 X 2018 12 XI 2018*	30 X 2018 19 XI 2018*	18 XI 2019
2	10 III 2019 - 08 VI 2019	23 XI 2018	27 XI 2018	02 I 2019	07 I 2019	09 I 2019 01 II 2019*	18 I 2019 11 II 2019*	29 I 2019 18 II 2019*	17 II 2019
3	09 VI 2019 - 31 VIII 2019	22 II 2019	26 II 2019	02 IV 2019	08 IV 2019	10 IV 2019 02 V 2019*	19 IV 2019 13 V 2019*	30 IV 2019 20 V 2019*	19 V 2019
4	01 IX 2019 - 19 X 2019	17 V 2019	21 V 2019	25 VI 2019	01 VII 2019	03 VII 2019 26 VII 2019*	12 VII 2019 05 VIII 2019*	23 VII 2019 12 VIII 2019*	11 VIII 2019
5	20 X 2019 - 14 XII 2019	05 VII 2019	09 VII 2019	13 VIII 2019	19 VIII 2019	21 VIII 2019 13 IX 2019*	30 VIII 2019 23 IX 2019*	10 IX 2019 30 IX 2019*	29 IX 2019

*dotyczy terminów dla ruchu towarowego

