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Umowa Nr ______/ 2015
zawarta w Bydgoszczy, w dniu _____________ 2015 r. pomiędzy:

1. Zamawiającymi wspólnie : 

a) Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy 
ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, działającym na podstawie uchwały Nr XLIX/496/94 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i nadania Statutu oraz uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - w jednostkę budżetową, NIP 554-10-06-413, REGON 090476971, NIP 554-10-06-413, zwanym dalej ZDMiKP,
b) spółką Miejskie Wodociąg i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o. z siedzibą przy 
ul. Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz, NIP: 554-030-92-41, REGON:  090563842, Nr KRS 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej MWiK, oraz
c) spółką Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą przy
ul. Ks. Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Nr KRS 0000033107Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej KPEC
- zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi”, w których imieniu i na których rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowany przez _____________________________ a
2. _____________________________________ z siedzibą ______________________, zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez ___________________
-  w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (Nr sprawy 028) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).
§ 1.
Przedmiot Umowy
1.  W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać jako przedmiot Umowy : „Rozbudowę ul. Chodkiewicza 
w Bydgoszczy, na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - etap 2 wraz z przebudową przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ____________________ . 
2.  Na przedmiot Umowy składają się cztery części : 
1) Część I obejmującą „Rozbudowę ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej 
do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy – etap 2” realizowaną dla ZDMiKP, 
2) Część II obejmująca „Rozbudowę ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do 
ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2” realizowaną dla MWiK (branża 5 - przebudowa istniejącego wodociągu),
3) Część III obejmująca „Rozbudowę ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do 
ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - etap 2” dla KPEC(branża 6 - sieć cieplna),

4)  Część IV obejmującą „Przebudowę przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim” realizowaną dla ZDMiKP.

§ 2.
W związku z podziałem przedmiotu Umowy na Części określone w § 1 ust. 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy fakturowane będzie dla każdej z czterech Części odrębnie, a płatnikami faktur 
dot. poszczególnych Części będą odpowiednio : ZDMiKP dla Części I i IV, MWiK dla Części II oraz KPEC dla Części III przedmiotu Umowy. 
§ 3.

1. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować według prawa polskiego.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy i wszelkich innych spraw, obowiązywać będzie kolejność ważności dokumentów zgodna z pkt 1-6 ust.3.
3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:
1)
Szczegółowe warunki Umowy (SWU),

2)
Ogólne warunki Umowy (OWU),

3)
oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, której kopia stanowi załącznik Nr 1,
4)
Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jako załącznik Nr 2,
5)
umowa/y z podwykonawcą/ami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 3, … itd.
§ 4.
Terminy
1. Ustala się następujące terminy realizacji Umowy :
1) na wykonanie I, II i III Części przedmiotu Umowy - do dnia 21 września 2016 r. 
2) na wykonanie IV Części przedmiotu Umowy - do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

3) przebudowa przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim, w czasie planowanego zamknięcia torowego - od 19 marca 2016 do 13 sierpnia 2016 r.

2. Tereny budowy dla Części I, II i III przekazane zostaną Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, a dla części IV do 19 marca 2016 r. 
3. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi  bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, 
z uwzględnieniem, planowanych terminów zamknięcia torów tramwajowych. 

§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z jego ofertą, Wynagrodzenie w kwocie brutto ________________ (słownie: ______________ ) PLN, w tym VAT według stawki 23%, tj.: ________________ (słownie: ______________ ) PLN.
2. Na wynagrodzenie określone w ust.1 składa się wynagrodzenie : 

1)  za należyte wykonanie Części I przedmiotu Umowy ________________ (słownie: ______________ ) PLN brutto, w tym VAT według stawki 23%, tj. ______ (słownie: ______________ ) PLN,

2) za należyte wykonanie Części II przedmiotu Umowy ________________ (słownie: ______________ ) PLN brutto, w tym VAT według stawki 23%, tj. ______ (słownie: ______________ ) PLN, 
3) za należyte wykonanie Części III przedmiotu Umowy ________________ (słownie: ______________ ) PLN brutto, w tym VAT według stawki 23%, tj. ______ (słownie: ______________ ) PLN, 
4) za należyte wykonanie Części IV przedmiotu Umowy ________________ (słownie: ______________ ) PLN brutto, w tym VAT według stawki 23%, tj. ______ (słownie: ______________ ) PLN.

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia określonego w ust 1.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie na podstawie niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, co nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonej w ust. 1.
§ 6.
Spory związane z realizacją Umowy, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny
w Bydgoszczy.

§ 7.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności, uprzedniej akceptacji Stron, formy pisemnego aneksu i muszą być dokonane przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy.

§ 8.
W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności właściwe przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego 
i Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, właściwym postanowieniem. 
§ 10.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiających i jeden dla Wykonawcy, odczytano i podpisano.
Podpisy Stron
Zamawiający                   





                        











Wykonawca
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY Nr ____/____/2015
SPIS TREŚCI
1.
Postanowienia ogólne

1.1.16.
Zgłaszanie wad przez Zamawiającego

1.1.21.
Roboty budowlane

1.1.22.
Roboty tymczasowe
1.1.27.
Przekazanie terenu budowy

2.
Dokumentacja projektowa i zasady wykonywania robót

2.1.
Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.2.
Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę

2.3.
Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne
2.6.
Narady koordynacyjne

3.
Obowiązki i prawa Zamawiającego

3.2.
Przekazanie terenu budowy

3.3.
Personel Zamawiającego

3.5.
Kary umowne 

4.
Obowiązki i prawa Wykonawcy

4.1.
Obowiązki Wykonawcy

4.3.
Podwykonawcy
4.4.
Personel i sprzęt Wykonawcy

4.5.
Obsługa geodezyjna

4.6.
Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.8.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.9.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.10.
Ochrona środowiska naturalnego

4.11.
Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.20.
Kary umowne 

7.
Odbiory robót

7.3.
Odbiór częściowy

7.4.
Odbiór końcowy

8.
Wynagrodzenia

8.2.
Rozliczenia

8.3.
Płatności

9.
Zakończenie robót i przekazanie do użytku

9.3.
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

10.
Zmiana lub odstąpienie od Umowy

10.1.
Zmiany Umowy

1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.16.
Zgłaszanie wad przez Zamawiającego
Wady ujawnione w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, w ramach uprawnień Zamawiającego z tyt. rękojmi i gwarancji. 
1.1.21.
Roboty budowlane 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zgodnie z DP oraz SST określonymi w klauzuli 2.1.
1.1.22.
Roboty tymczasowe
1.   Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

2.   Wykonawca musi opracować projekt organizacji ruchu na czas robót oraz uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i zatwierdzenia oraz wprowadzić organizację na czas realizacji robót. Wykonawca musi po zakończeniu robót, usunąć urządzenia czasowej organizacji ruchu, zdemontować oznakowanie wprowadzone na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót, musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
3.   Dla przebudowy przejazdów na Rondzie Toruńskim Wykonawca musi wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego oraz do jej usunięcia, demontażu oznakowania na czas robót - po zakończeniu robót.
4.   Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).
5.   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tablic informacyjnych zgodnych 
z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy Nr 10/2014, informujących 
o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót.  Tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych.
6.   Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej, Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach, innych : reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających znamiona reklamy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
7.   Koszt wykonania robót tymczasowych, nie podlega osobnej zapłacie i jest objęty umownym wynagrodzeniem Wykonawcy.
1.1.27.
Przekazanie terenu budowy
1.   Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy, zostanie wykorzystany na:
a)
powiadomienie gestorów uzbrojenia,

b)
załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu,

c)
przygotowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
planu BIOZ, projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz Programu Zapewnienia Jakości,

d)
dokonanie ubezpieczeń,

f)
uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy,
g)
przeszkolenie pracowników pod względem BHP, 

2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1.
Dokumentacja projektowa Zamawiającego
Dokumentacja projektowa oraz STWiOR opracowana została przez BPBK w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz w zakresie „Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – etap 2”) oraz przez Firmę GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o, ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz w zakresie „Przebudowy przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim”.
2.2.
Opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę

2.2.1.
Wykonawca opracuje dokumentacje w czterech egzemplarzach. 

2.2.2.  Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z postanowień Umowy.

2.2.3.
Jeden egzemplarz opracowania projektowego będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru i osób przez niego upoważnionych.

2.2.4. 
Zgodnie z Prawem budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt powykonawczy wykonanych robót w czterech egzemplarzach, który należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.
2.3.
Zmiany do dokumentacji projektowej – zamówienia: uzupełniające i dodatkowe, roboty: zaniechane i zamienne.

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność zamówień uzupełniających, zostaną zawarte odrębne umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu robót tego samego rodzaju co objętych zamówieniem podstawowym, także na terenie ulic przylegających do ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. 
2.6.
Narady koordynacyjne
2.6.3.
Zwoływanie i organizowanie narad koordynacyjnych następuje :
· raz w tygodniu przez Wykonawcę w ramach obowiązków umownych,
· raz w miesiącu przez wykonawcę - rady budowy, 
· w szczególnych przypadkach, wymagających decyzji lub interwencji Zamawiającego przez Inspektora koordynującego realizację zamówienia.
Do ustaleń zapisanych w protokołach narad koordynacyjnych i rad budowy, Strony mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uznane zostaną za wiąże obie Strony. 

3.
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.2.
Przekazanie terenu budowy

3.2.1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

3.3.
Personel Zamawiającego
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:

· w branży drogowej     - p. Emilia Szreder;

· w branży torowej        - p. Michał Kasperek;

· w branży trakcyjnej    - p. Grzegorz Belter, p. Janusz Zalesiak;

· w branży wod.-kan.    - p. Sławomir Górecki;

· w branży elektrycznej - p.  Marcin Kubicki;

· w branży teletechnicznej - p. Krzysztof Ludwig;

· w branży wodociągowej - p. Małgorzata Włodarska;

· w branży ciepłowniczej  - p. Roman Kijek;

· w branży zieleni             - p. Aleksandra Porzych,
· w branży konstrukcyjno-budowlanej - p. Paweł Mierzwa.
Specjalistą z zakresu organizacji ruchu  jest p. Tomasz Joachimiak,

Specjalistą z zakresu informacji pasażerskiej jest p. Tomasz Simiński.

Inspektor Nadzoru branży drogowej koordynuje realizację zamówienia.

Inspektor nadzoru branży torowej koordynują zakres dotyczący „Przebudowy przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim”.

Nadzór autorski sprawuje  Biuro Projektów Drogowych KFG Design, 61-623 Poznań, ul. Czapla 21/89.

3.3.2.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1)
mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy,

2)
jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

3.5.
Kary umowne

3.5.1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

1) karę umowną, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
z wyłączeniem przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Prawie zamówień publicznych - w wysokości 10 % ceny umownej brutto, określonej w  § 4 ust. 1 Umowy,
2)   karę umowną za naruszenie terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy, w kwocie 250,00 PLN za każdy dzień naruszenia.

4.
OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1.
Obowiązki Wykonawcy

4.1.1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca : 

1) zobowiązany jest do:
·      przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona kompleksowego przeglądu uzbrojenia technicznego. Z przeglądu tego sporządzi protokół. Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami,
·     po zakończeniu każdego z ww. zakresów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami,
·     ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach,
·      przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), 
a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego,
·     o terminie praz związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o każdej planowanej zmianie w organizacji ruchu, Wykonawca powiadamiał będzie Wydział Inżynierii Ruchu ZDMiKP oraz Inspektora Nadzoru Koordynatora, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, 
·     szczegółowy harmonogram zamknięcia torowego oraz wszelkie zmiany w tym zakresie, należy uzgodnić z Zamawiającym (Wydział Organizacji Transportu) z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin wykonania prac należy tak samo uzgadniać z siedmiodniowym wyprzedzeniem z MZK spółką z o.o. w Bydgoszczy. 
2) Szczegółowe zasady realizacji Umowy:
1. Roboty będą prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odłączenie napięcia w sieci oraz za ponowne włączenie napięcia do sieci, po zakończeniu prac i ponosi wszelkie związane z tym koszty, które powinny zostać skalkulowane w kosztach tymczasowej organizacji ruchu. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji sp. z o.o. w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
2.  Wykonawca ujmie w opracowanym przez siebie harmonogramie robót, odpowiednio skalkulowane w ofercie, wykonanie robót związanych z docelowym ułożeniem warstw konstrukcyjnych (do warstwy z BA AC22W grub. 6 cm włącznie jezdnia z torowiskiem) - przed wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do Wykonawcy należy  skuteczne zabezpieczenie podłoża gruntowego przed zawilgoceniem na całym terenie objętym przebudową. Niedopuszczalne jest pozostawienie odkrytego, niezabezpieczonego koryta - dotyczy to robót dla wszystkich branż, szczególnie w okresie zimowym. 
W przypadku naruszenia nośności podłoża gruntowego, wszelkie skutki tego 
i koszty, także związane  z potrzebą wykonania ewentualnych robót dodatkowych poniesie wyłącznie Wykonawca. 
3.  Po zrealizowaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej, Wykonawca dostarczy komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania tych robót, 
w tym protokoły badań i sprawdzeń dokonanych przez przedstawicieli Zakładu Sieci Wodociągowej, dowody dopuszczenia wykorzystanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wraz z atestami higienicznymi, wyniki badań wody, dokumentację powykonawczą wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą w 6 egz. oraz schematy montażowe wykonanych węzłów sieci wodociągowych w 2 egz. 
4. Wykonawca odpowiada za przypadki zniszczenia terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z realizacją Umowy. W związku z tym, Wykonawca powinien zapewnić ochronę istniejącej zieleni (m.in. na terenie Ronda Toruńskiego), poprzez wygrodzenie lub deskowanie drzew, czy wygrodzenie żywopłotów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu robót, z zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników, zniszczeniem drzewostanu i krzewów, inne. 
5. Na wyspie centralnej Ronda Toruńskiego w 2014 r. wykonano nasadzenia. Wykonawca zapewnia ochronę tych nasadzeń. W przypadku uszkodzenia nasadzeń, Wykonawca  na własny koszt dokona ich odtworzenia. Odbiór nasadzeń po robotach będzie miał miejsce przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszcz.

6. W trakcie realizacji robót gestor sieci gazowej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy, dokona przebudowy istniejącego gazociągu na ulicy Chodkiewicza, a gestor sieci energetycznej spółka ENEA dokona przebudowy energetycznej linii napowietrznej 
ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Lelewela do ul. Wyszyńskiego.  Roboty te muszą zostać skoordynowane oraz uwzględnione w harmonogramie robót Wykonawcy tak, by roboty gazowe i energetyczne mogły być prowadzone równolegle i we współpracy z pozostałymi robotami, a także aby nie wstrzymywały prowadzenia innych robót. Wykonawca musi udostępnić teren budowy wskazanym wyżej spółkom i uwzględnić ich zadania 
w  opracowanym przez siebie harmonogramie, w ramach terminów  umownych.

7.  Prowadząc prace przy przebudowie przejazdów przez torowisko tramwajowe na Rondzie Toruńskim, Wykonawca : 
1)   prowadził będzie roboty przy odbywającym się ruchu kołowym oraz częściowo tramwajowym. 
W trakcie trwania prac na przejeździe Nr 2 i Nr 3 ruch tramwajowy odbywał się będzie przejazdem Nr 1, natomiast w trakcie trwania prac  prace będą odbywać się na przejeździe Nr 1, ruch tramwajowy odbywać się będzie przejazdem Nr 2 oraz Nr 3,

2)   roboty na  przejazdach  przez jezdnie ul. Jana Pawła II ( przejazd Nr 2 i Nr 3 ) będzie wykonywał w dwóch etapach - przy „połówkowym” zamknięciu przejazdów w taki sposób, aby mógł być utrzymany ruch kołowy w ciągu ul. Jana Pawła II,
3)   roboty na przejeździe Nr 1 będzie prowadził „połówkowo”,  aby mógł być utrzymany ruch kołowy w ciągu ul. Toruńskiej. 
8. Wykonawca robót związanych z przebudową ciepłociągów przed przystąpieniem do prac 
z tym związanych uzgodni wcześniej z KPEC harmonogram w którym określone będą terminy wyłączenia/przełączenia właściwych odcinków sieci.

4.3. 
Podwykonawcy

4.3.1.
Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom w zakresie:  …………………………………………………….

4.3.2
Przystąpienie do wykonywania Umowy, części przedmiotu umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym, skutecznym  przeprowadzeniu, określonej przez Zamawiającego w OWU, procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo.
4.3.3.
Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy, wymaga wcześniejszego, skutecznego przeprowadzeniu, określonej przez Zamawiającego 
w OWU, procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo.
4.4.
Personel i sprzęt Wykonawcy


Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:



 ________________________________________________________________
4.5.
Obsługa geodezyjna
4.5.1.
Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona wszystkich znaków geodezyjnych znajdujących się w pasie inwestycji. Przed pracami budowlanymi należy sporządzić protokół z oględzin stanów przedmiotowych punktów geodezyjnych w terenie w obecności pracowników służb MPG i Inspektora Nadzoru; 


Przed przystąpienie do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót - protokolarnie;

Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach dla każdego zadania i każdej branży osobno. Należy ją dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego robót, z uwzględnieniem pkt. 4.3.3. SWU.
4.6.
Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy
4.6.4.
Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go Inspektorowi Nadzoru w terminie do dnia odbioru końcowego robót.
W ramach realizacji Umowy, Wykonawca : 

·     zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy (łącznie 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt,

·     zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy 
i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane,
·     zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. W szczególności Wykonawca musi zapewnić dojazd samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych, dojazdu służbom medycznym do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego - należy bezwzględnie zapewnić przez cały okres prowadzenia inwestycji przejazd z ul. Jastrzębiej w ul. Kilińskiego, zapewnić dojazd sprzętu budowlanego oraz zapewnić możliwość dostarczenia na budowę materiałów budowlanych dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewicza 39,
·      zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu budowy,
·      Zobowiązany jest do oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności 
z ziemi i błota,
·     po zakończeniu robót, zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, w terminie do dnia odbioru końcowego robót.  

4.8.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.8.1
Do dnia przekazania terenu budowy określonego w klauzuli 3.2.1. SWU, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
4.8.2.
Harmonogram musi uwzględniać realizację robót w systemie dwuzmianowym, 
w godzinach od 06:00 do 22:00. W stosunku do niektórych robót, Inspektor Nadzoru może decydować o ograniczeniu pracy do jednej zmiany w określonych miejscach. Wykonawca może prowadzić prace w każdym dniu tygodnia. 
4.8.3.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie 3 dni od daty otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru lub wystąpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzednio harmonogramu.

4.9.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.9.2.
Po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ.

4.10.
Ochrona środowiska naturalnego

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach i przepisach prawa lokalnego.
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak : kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. 
Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia.

Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych i trakcji tramwajowej oraz inny materiał rozbiórkowy stalowy (złom stalowy) zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie 
z asortymentem.

Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. 

Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów i garaży, pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne.

Materiał z wycinki zagospodaruje Wykonawca. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego 
w ramach Umowy materiału drzewnego, w kalkulacji wynagrodzenia za wycinki.
4.11.
Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.11.1.
Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem sekcję mienia i sekcję odpowiedzialności cywilnej – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu.
4.12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12.2.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny brutto podanej w ofercie, tj.  ………………….. , w formie ................... ………………………………….. wystawionej przez ……………………………. z siedzibą w ……………………., obowiązującej od dnia podpisania umowy do dnia ………………… i zdeponowanej na czas trwania jej trwania u Zamawiającego.
4.12.4.
W dniu ………………………… wymieniona wyżej kwota, zmniejsza się do …………………………………. Jest to kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy.
4.20.
Kary umowne 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach :
1) za niedotrzymanie terminu robót wykonywanych w ramach zamknięcia torowego - 
w wysokości 15.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia począwszy od godz. 4:00 dnia następnego;
2) za niedotrzymanie terminów realizacji umowy określonych w § 4 ust.1 pkt 1 i 2 Umowy - 
w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie - 5.000,00  za każdy dzień opóźnienia; 
3) za przekroczenie terminów określonych zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem -  2.500,00 PLN za każdy dzień przekroczenia, 
4) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek nieprawidłowości; 
5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
6) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu – w wysokości 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień przerwy w realizacji robót;
7) w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w tym naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad p.poż., przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia, a także utrzymania porządku na budowie Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną 
w wysokości do 5.000,00 PLN, za każde takie naruszenie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;
8) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w Umowie - w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
9) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
– w wysokości 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej niż 1.000,00 PLN;
11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej niż 1.000,00 PLN;
12) niedokonanie wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej niż 1.000,00 PLN;
13)  za każdy przypadek naruszenia zakazu eksponowania reklamy w pasie drogi publicznej w Bydgoszczy – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek, 
14) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w tej umowie.
4.20.2.
Kary pieniężne z tytułu zwłoki, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
1)
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)
za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.20.3.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie, czy obniżenie przez Zamawiającego  wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub z innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
7.
ODBIORY ROBÓT

7.3.
Odbiór częściowy
W celu dokonania odbioru dopuszczającego torowisko tramwajowe do ruchu Wykonawca po zakończeniu robót trakcyjno-torowych, oddzielnie zgłasza Inspektorowi nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dopuszczającego torowisko tramwajowe do ruchu dokonuje się po przejeździe tramwajem liniowym  na nowo wybudowanym torowisku, na podstawie protokołu odbioru technicznego robót i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej oraz torowiska tramwajowego. Koszty związane z odbiorem torowiska tramwajowego pokrywa Wykonawca robót, które są oszacowane w pozycji kosztorysowej dotyczącej tymczasowej organizacji ruchu. Odbiór techniczny powinien być wykonany minimum 14 dni przed terminem zakończenia inwestycji.

Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stałej organizacji ruchu musi zostać odebrane przez Przedstawiciela Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP. Po odbiorze trasowania Wykonawca może przystąpić do wykonywania oznakowania poziomego;

Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać odebrane przez przedstawiciela Wydziału Inżynierii Ruchu ZDMiKP.
7.4.
Odbiór końcowy

7.4.1.
Odbiór końcowy robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, objętych danym zamówieniem, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.4.2.
Wysokość potrąceń za wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, ustala wstępnie Inspektor Nadzoru 
(do wysokości 30% ceny brutto tych robót). Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający. 
8.
WYNAGRODZENIA

8.2.
Rozliczenia

8.2.1.
Ustala się, że rozliczenia za wykonane roboty, objęte kosztorysem ofertowym odbywają się w terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.
8.2.4.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu – nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca karty obmiarowe robót wraz zestawieniem wartości wykonanych robót (jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca przekaże przedmiotowe dokumenty w dniu poprzedzającym dzień wolny).
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dodatkowe dokumenty w postaci Raportów miesięcznych. Raport miesięczny powinien zawierać, w szczególności:

1)
informacje ogólne;

2)
opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów;

3)
zaangażowanie sił i środków;

4)
zaangażowanie finansowe;

5)
informacje na temat personelu i sprzętu;

6)
opis warunków atmosferycznych;

7)
postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powiązaniu na każdy miesiąc;

8)
zwięzłą ocenę czy w chwili sporządzenia Raportu istnieją zagrożenia nie ukończenia inwestycji w terminie;

9)
opis trudności związanych z merytoryczną realizacją przedsięwzięcia oraz propozycję rozwiązania tych problemów;

10)
plan robót;

11)
listę zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców oraz wartość robót przez nich wykonanych;

12)
opis działań Wykonawcy robót w miesiącu sprawozdawczym.
8.3.
Płatności

8.3.1.
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy, dla każdej części oddzielnie.

Suma faktur częściowych do czasu odbioru końcowego robót, oddzielnie dla każdej części przedmiotu Umowy, nie może przekroczyć 90 % wartości brutto każdej z części Umowy. Faktura na pozostałe 10 % może być wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. 
9.
ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

9.3.
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9.3.1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, nie mniej niż 5 lat, na zasadach określonych w K.c.
9.3.2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres ____ lat, z wyłączeniem:
- 
wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 1 roku.
9.3.3.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty ostatniego odbioru końcowego robót.
9.3.1.
Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.
10.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
10.1.
Zmiany Umowy

10.1.1.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1)
deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,
2)
ceny Umowy, która może ulec zmianie w przypadkach:
a)
ustawowej zmiany podatku VAT,
b)
wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysie ofertowych wynikających z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23. OWU 
i wystąpieniu okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.6. OWU ,
c) wykonania robót zamiennych w rozumieniu klauzuli 1.1.24. OWU i wystąpieniu okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.7. OWU,

d)
wystąpienia okoliczności, o których mowa w klauzuli 4.18 OWU,
e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, w celu wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, mających wpływ na cenę ofertową, 
3)
przedłużenia terminu zakończenia robót, co może nastąpić w przypadku: 
a)
niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b)
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,
c)
wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za, które Wykonawca jest odpowiedzialny,

d) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

e) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych 
w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,
f) w przypadku ujawnienia w  trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót,

g) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
h) jeżeli  niekorzystne warunki atmosferyczne niesprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie  z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,
i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub gestorów sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

j) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w  których ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które  Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
k) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

l) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
m) wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, konieczności prowadzenia badań archeologicznych, które mogą skutkować niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przyjętym terminie zakończenia robót.
n) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

o) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków,  itp.,
p) zwłoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego,
q) jeżeli termin przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni od planowanego terminu jego przekazania, 

r) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
s) zmiany etapowania przedmiotu umowy, zakresu robót objętych poszczególnymi etapami, 
4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedłużenie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

b)
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

c)
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji i urządzeń lub obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy, skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

d)
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących w świetle przyjętych dotychczasowych założeniach technologicznych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)
konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

f)
zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak:

- 
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

-
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,


-
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

5)
zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił 
na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
6)
zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na zasadach określonych w klauzuli 4.3, 
7)
zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących 
w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
8)
zmiany zapisów dotyczących terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów  o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty  budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany,
10.1.1.1)
Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w  przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
10.1.1.2) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZP, następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Koniec Szczegółowych warunków Umowy (SWU).
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1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

W niniejszej Umowie użyto następujących skrótów:

BIOZ
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV
Wspólny słownik zamówień

DP
Dokumentacja projektowa

IBDiM
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

KC
Kodeks cywilny

OWU
Ogólne warunki Umowy

PN
Polska Norma

PZJ
Plan zapewnienia jakości

SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SST
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

SWU
Szczegółowe Warunki Umowy

UPB
ustawa Prawo budowlane

PZP
ustawa Prawo zamówień publicznych.

1.1.
Definicje

W treści dokumentów wchodzących w skład wszystkich części Umowy, używane są pojęcia 
i określenia, które oznaczają:
1.1.1.
Cena jednostkowa
to cena netto jednostki obmiarowej, niezmienna w ramach Umowy, zaoferowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

1.1.2.
Cena umowna
to kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.

1.1.3.
Data rozpoczęcia
to data, od której Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych objętych Umową, określona w SWU.

1.1.4.
Data zakończenia 
to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, a następnie potwierdzona ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót.

1.1.5.
Dokumentacja projektowa
to Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy inne dokumenty uzupełniające tą dokumentację, jak również wszelkie obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.1.6.
Dzień
to każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.1.7.
Inspektor Nadzoru 
jest osobą pisemnie ustanowioną przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z UPB, działającą w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

1.1.8.
Kierownik Zamawiającego
jest osobą uprawnioną do zarządzania Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy pełni funkcję Kierownika Zamawiającego.

1.1.9.
Kosztorys ofertowy

to kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót i wycenionego przez Wykonawcę 
w formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierający wszystkie roboty, które mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę w ramach Umowy, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.
1.1.10.
Nadzór autorski
to zespół czynności sprawowanych przez autora projektu, polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z UPB.

1.1.11.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót zanikają lub ulegają zakryciu.

1.1.12.
Odbiór częściowy
to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu za nie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym.

1.1.13.
Odbiór końcowy
to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu za nie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zakończeniu robót.

1.1.14.
Odbiór gwarancyjny 
to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

1.1.15.
Oferta Wykonawcy

jest pisemnym zobowiązaniem się Wykonawcy do wykonania robót budowlanych objętych Umową, na zawartych w jej treści warunkach, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
1.1.16.
Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego
to okres podany w SWU, w którym mogą być zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości.

1.1.17.
Operat kolaudacyjny
to wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób geodezyjną inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót, stanowiące podstawę do ich oceny i odbioru końcowego robót.

1.1.18.
Podwykonawca 
to osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych Umową 
w sprawie zamówienia publicznego.

1.1.19.
Protokół odbioru usunięcia wad
to dokument stwierdzający usunięcie wad.

1.1.20.
Protokół odbioru końcowego robót
to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót zgodnie 
z Umową.

1.1.21.
Roboty budowlane (roboty)
to zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczanie pracowników, materiałów i sprzętu. Zakres robót budowlanych określają SWU.
1.1.22.
Roboty tymczasowe
to wykonane lub zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu klauzuli 1.1.21 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.23.
Roboty zaniechane
to konieczność zaniechania wykonania robót objętych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

1.1.24.
Roboty zamienne
to roboty do wykonania nie objęte kosztorysem ofertowym lecz niewykraczające poza przedmiot zamówienia określony w CPV, wynikające z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o których mowa w art.20 ust.1 
pkt.4 b UPB, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

1.1.25.
Siła wyższa
jest zdarzeniem, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych.

1.1.26.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
to zbiór dokumentów zwanych dalej specyfikacjami technicznymi (SST), określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

1.1.27.
Sprzęt
to wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych.

1.1.28.
Szczegółowe warunki Umowy
to szczegółowa regulacja postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU).

1.1.29.
Teren budowy
to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.1.30.
Termin wykonania robót
to czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

1.1.31.
Termin zakończenia robót
to data określona w SWU, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.

1.1.32.
Umowa
jest zgodnym oświadczeniem woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażonym na piśmie, 
w zakresie wykonania określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie, z należytą starannością i za uzgodnione wynagrodzenie.
1.1.32.1.
Umowa o podwykonawstwo 

umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy (zamówienia publicznego), zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

1.1.33.
Urządzenia tymczasowe
to wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, 
a przewidziane do likwidacji po zakończeniu robót.

1.1.34.
Wada
to wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.1.35.
Wykonawca
jest Stroną określoną w Umowie w sprawie zamówienia publicznego, która podjęła się wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

1.1.36.
Zadanie
to samodzielna, wydzielona część przedmiotu Umowy o roboty budowlane, określona 
w SWU.

1.1.37.
Zamawiający
jest Stroną określona w Umowie w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy i zobowiązała się do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia.

1.1.38.
Zmiana
to każde odstępstwo od postanowień Umowy lub w wykonywaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu ofertowego, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonania 
i rozliczeń robót.

1.2.
Język
Językiem Umowy jest język polski.

Jeżeli dokumenty składane przez Wykonawcę w związku z realizowaną Umową wymagają tłumaczenia na język polski, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie dokumentu na język polski.
1.3.
Powiadomienia, zezwolenia, itp.

Jeśli w treści dokumentu mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Dokument taki stanie się wiążący dla obu Stron po potwierdzeniu jego odbioru w siedzibie Strony.

W zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  dotyczących zasad zajmowania pasa drogowego.

2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1.
Dokumentacja projektowa Zamawiającego

2.1.1.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, jego lokalizację i zakres robót określa: DP i SST.

2.1.2.
Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz DP i SST.  Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy, sporządzi je na własny koszt.

2.1.4.
DP i SST dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, nadal  stanowią jego własność 
i mogą być udostępniane wyłącznie właściwym organom.

2.1.5.
Jeden egzemplarz DP i SST będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy 
i będzie dostępny na każde żądanie Inspektora Nadzoru.

2.2.
Opracowania projektowe sporządzone przez Wykonawcę

Opracowania projektowe, które Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić w ramach wykonania Umowy określa SWU.

2.3.
Zmiany do dokumentacji projektowej - zamówienia uzupełniające, dodatkowe, roboty zaniechane i zamienne.
2.3.1.
Inspektor Nadzoru ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1)
zmniejszyć ilość robót,

2)
pominąć poszczególne roboty,

3) wykonać roboty zamienne,

4)
zmienić określoną harmonogramem kolejność robót,

5)
zwiększyć ilość jakichkolwiek robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zawarciu odrębnej Umowy, o której mowa w klauzuli 2.3.5.
2.3.2.
Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających zawiera SWU.
2.3.3.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, Inspektor Nadzoru 
i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, określający zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania.
2.3.4.
Na wykonanie zamówień dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy.

2.3.5.
Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania niektórych robót objętych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności robót zaniechanych, określający ich zakres rzeczowo-finansowy. 
2.3.6. 
Jeżeli zajdzie konieczność  wykonania robót zamiennych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Roboty zamienne rozliczane będą  na zasadzie przyjęcia cen nie wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu, robocizny publikowane w wydawnictwie „ORGBUD” lub „SEKOCENBUD” dla kwartału, w którym kalkulacje te będą sporządzone.

2.3.7.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia/zgody Inspektora Nadzoru. 
2.3.8.
Wszystkie zmiany dokonane w robotach budowlanych objętych Umową, muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.
2.4.
Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

2.4.1.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z: 
1)
SIWZ,

2)
DP i SST stanowiącymi załącznik do SIWZ,

3)
terenem budowy i jego otoczeniem.
2.4.2. Przyjmuje się, że Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji Umowy oraz warunków realizacji Umowy, przeprowadził wizję lokalną terenu budowy.
2.5.
Współpraca na terenie budowy

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

2.6.
Narady koordynacyjne

2.6.1.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót albo innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.

2.6.2.
Narady koordynacyjne odbywają się z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Obecność Kierownika budowy oraz kierowników robót na naradach koordynacyjnych jest obowiązkowym elementem Umowy.
2.6.3.
Strona zwołująca naradę koordynacyjną powiadamia pozostałych jej uczestników 
o terminie i miejscu narady, prowadzi ją i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym i obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które należy podjąć.

Terminy narad koordynacyjnych określają postanowienia SWU.

2.6.4.
Do ustaleń zapisanych w protokołach z narad koordynacyjnych, Strony mogą wnieść uwagi w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące Strony.
2.7.
Siła wyższa

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana 
z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty tak szybko jak to możliwe, a także otrzyma zapłatę zgodnie ze stanem zaawansowania robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO
3.1.
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy, do sprawowania w zakresie wymaganym prawem, nadzoru inwestorskiego nad robotami będącymi przedmiotem Umowy. 

3.2.
Przekazanie terenu budowy

3.2.1.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w częściach, niezbędnych dla realizacji robót, w terminie ustalonym w SWU.

Wraz z terenem budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i wzory kart obmiarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z przepisami, prowadzenie dziennika budowy. 
3.2.2. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu do należytego stanu.  W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie zastępczo, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. 
3.3.
Personel Zamawiającego

3.3.1.
Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski.   
3.3.2.
Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
UPB, w OWU i SWU. 
3.5.
Kary umowne 

3.5.1.
Zamawiający zapłaci kary umowne, w przypadkach, według stawek i od kwot podanych w SWU.

3.5.2.
Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1)
za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)
za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3.5.3.
Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 14 dni licząc od dnia wezwania do zapłaty.

3.5.4.
Jeżeli kary pieniężne obciążające Zamawiającego są znacząco wyższe od faktycznie poniesionej przez Wykonawcę szkody, lub Wykonawca nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić odpowiednie obniżenie kary pieniężnej.

3.5.5.
Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.5.6.
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY
4.1.
Obowiązki Wykonawcy

4.1.1.
Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, DP i SST, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz UPB i innymi obowiązującymi: ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi wyłacznie Wykonawca
4.1.2.
Wykonawca wykonuje zamówienie siłami własnymi w zakresie wskazanym w ofercie.
4.1.3.
Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ich wad, 
w przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonywania części zamówienia.
4.2.
Polecenia i inspekcje 

Wykonawca wykonuje wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru, wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

4.3.
Podwykonawcy 

4.3.1.
Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach wskazanych w ofercie i szczegółowo określonych w SWU. 
4.3.2.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), części przedmiotu umowy (części zamówienia) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po wcześniejszym, skutecznym  przeprowadzeniu, określonej przez Zamawiającego 
w klauzuli 4.3. OWU, procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo.
4.3.3.
Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w klauzuli 4.3.12., możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów, które stanowić będą załączniki do Umowy, szczegółowo określone w SWU.

4.3.4.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

4.3.6.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy, 

2)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3)
nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy,

oraz w przypadku gdy, łączna zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)
nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)
nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)
nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7)
nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8)
braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)
braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

10)
braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)
niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.3.7.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

4.3.8.
Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

4.3.9.
Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w klauzuli 4.3.6. lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

4.3.10.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP.
4.3.11.
W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

4.3.12.
Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności określonych w klauzuli 4.3.
4.3.13.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów, dalszego/ych Podwykonawcy/ów.
4.3.14. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.3.15.
Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy
4.3.16.
Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzęt lub wykonywane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich wykonania, może żądać 
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
4.3.17.
Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w SWU, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu korzyści płynące z tych zobowiązań.

4.4.
Personel i sprzęt Wykonawcy
4.4.1.
Wykonawca zatrudni na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad:

1) odpowiednio wykwalifikowany personel,

2) Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu zastępowanego,

3) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z warunków Umowy.

4.4.2.
Inspektor Nadzoru ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wystąpić do Wykonawcy 
z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, uzasadniając swoje żądanie.

4.4.3.
Na czas wykonania robót i usuwania ewentualnych wad, Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym, tj. sprzętem (w liczbie i wydajności) gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.

4.5.
Obsługa geodezyjna
4.5.1.
Obsługę geodezyjną zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami prawa 
i postanowieniami SWU.
4.5.2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis do dziennika budowy odnośnie rejestrowania czynności geodezyjnych (tyczenie głównych punktów obiektu oraz inwentaryzacji urządzeń nad i podziemnych). 

4.5.3.
Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia.

4.5.4.
Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać mu wykonywane przez siebie pomiary. 

4.5.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych.

4.5.6.
Po zakończeniu robót objętych zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany 
i w terminie 2 tygodni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopię map 
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 
i nadziemnych oraz wniesie w/w zmiany do map w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
4.5.7.
Dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca uwierzytelni w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracowania Geodezyjna).
4.6
Utrzymanie i zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.6.1.
Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy (łącznie 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.
4.6.2.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

4.6.3.
W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, 
a zbędne przedmioty usunąć z terenu budowy.

4.6.4.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, w terminie określonym w SWU.

4.7.
Dokumentacja budowy

4.7.1.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy:

1)
dziennik budowy;

2)
wzór karty obmiarowej dla sprzedaży miesięcznych;
3)
protokóły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4)
dokumentację powykonawczą;

5) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z SST D-00.00.00.

4.7.2.
Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru 
oraz przechowywanie zgodnie z klauzulą 4.7.1., następujących dokumentów:

1)
projekt organizacji robót;

2)
dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z klauzulą 2.2.; 

3)
harmonogram rzeczowo-finansowy robót;

4)
plan BIOZ;

6)
program zapewnienia jakości.

4.8.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

4.8.1.
Wykonawca w terminie określonym w SUW, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, opracowany w takiej formie 
i z takimi szczegółami, jakie zaleci Inspektor Nadzoru, zgodny z DP i SST. 

4.8.2.
Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:

1)
okres robót przygotowawczych,

2)
kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót,

3)
terminy uzgodnień niezbędnych do realizacji robót,

4)
stosowane metody wykonania robót,

5)
system pracy, (specjalne wymagania zostaną określone przez Zamawiającego w SWU),
6)
zaangażowanie środków na każdym etapie.

4.8.3.
Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco harmonogram rzeczowo-finansowy robót w zależności od faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, uzupełniających lub zaniechanych, o których mowa w klauzuli 2.3. 
Aktualizacja dokumentów harmonogramu robót nie może mieć żadnego wpływu na zmianę terminu zakończenia robót.

4.8.4.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uaktualnione harmonogramy rzeczowo-finansowe robót w terminach nie dłuższych niż ustalone w SWU. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu 
w terminie, to Inspektor Nadzoru może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.

4.8.5.
Akceptacja harmonogramu przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z warunków Umowy.

4.9.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.9.1.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy ma obowiązek zapewnienia i w pełni przestrzegania bezpieczeństwa, ochrony życia 
i zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i faktycznie tam przebywających, wykonać i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie terenu budowy, zgodnie z planem BIOZ.

4.9.2.
Wykonawca w terminie określonym w SWU, przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ.

4.10.
Ochrona środowiska naturalnego

4.10.1.
Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy 
i w jego bezpośrednim otoczeniu.

4.10.2.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy i w jego otoczeniu oraz w miejscu prowadzenia jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

4.10.3.
Wszelkie odzyski materiałów i surowców stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu należy odwieźć je za pokwitowaniem ilości i asortymentu na miejsce wskazane w SWU.

Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako staroużyteczne.

4.10.4.
Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca.

4.10.5.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu odpadów 
i materiałów nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego.

4.10.6.
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243). 
4.11.
Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.11.1.
Wykonawca dokona ubezpieczenia w związku z zawarciem Umowy, na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy. Zakres ubezpieczenia określają postanowienia SWU.

4.11.2.
Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, nie później jednak niż w dniu przekazania terenu budowy.

Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń
4.11.3.
Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek 
z żądanych Umów ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy.

4.11.4.
Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

4.11.5.
Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.
4.12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12.1.
Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art.148 UPZP. 

Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 UPZP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416.
4.12.2.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wybraną przez Wykonawcę formę jego wniesienia oraz miejsce jego zdeponowania, określają SWU.

4.12.3.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.12.4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w SWU. Jeżeli nie będzie powodu do uruchomienia zabezpieczenia, to zostanie ono zwrócone Wykonawcy na zasadach 
i w terminach określonych w SWU.

4.12.5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach i w zakresie wynikającym z UPZP.
4.13.
Roboty tymczasowe

4.13.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.13.2.
Zakres robót tymczasowych wskazany w SWU określa projekt organizacji robót. 

4.14.
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

4.14.1.
Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
4.14.2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót, a także za niezapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie trwania robót. 

4.14.3.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego związane 
z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia bezpośrednio i wyłącznie przez Wykonawcę.

W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót bądź nieterminowego wykonania robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany będzie jako przyjęcie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.14.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej 
w czasie realizacji robót, objętych Umową.

4.14.5.
W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia protokołu odbioru usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

4.15.
Zakłócenia ruchu i naruszenie praw osób trzecich

4.15.1.
Wszystkie roboty objęte Umową winny być wykonywane, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4.15.2.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowania i opłaty wynikające z niewykonania obowiązków, o których mowa w klauzuli 4.15.1., na terenie budowy lub poza nim, 
w takich granicach, w jakich będzie za nie odpowiedzialny.

4.16.
Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

4.16.1.
Wykonawca winien zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców. 
W szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i obiektach inżynierskich.

4.16.2.
Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich, muszą być zatwierdzone przez właściwy zarząd drogi.

4.17.
Wykopaliska i odkrycia

4.17.1.
Wszystkie wykopaliska: monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa.

4.17.2.
Wykonawca jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności aby zabezpieczyć przedmioty określone klauzulą 4.17.1. przed zabraniem i uszkodzeniem lub zniszczeniem tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

4.17.3.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Nadzór archeologiczny Zamawiającego oraz właściwy organ państwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru odnośnie właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4.18.
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.18.1.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych przyszłych wydarzeniach, problemach i okolicznościach.

4.18.2.
Od zajścia zdarzeń, o jakich mowa w klauzuli 4.18.1., Wykonawca powinien prowadzić bieżące zapisy potrzebne dla uzasadnienia swego wniosku.

4.18.3.
Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i datę zakończenia robót.

4.18.4.
Bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia powiadomienia, Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru szczegółową ocenę wpływu tych okoliczności na termin wykonania robót.

4.18.5.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonaniu odnośnych poleceń Inspektora Nadzoru.

4.19.
Inni Wykonawcy

Wykonawca musi współpracować oraz użytkować teren budowy z innymi wykonawcami zatrudnionymi przez Zmawiającego, działającymi na terenie budowy lub w jego pobliżu. Wymaga to od Wykonawcy takiej organizacji pracy, która uwzględnia niezbędne potrzeby tych wykonawców i pozwala na prawidłowe realizowanie przez nich zadań. Niedopuszczalne są jakiekolwiek utrudnienia wobec innych wykonawców i zakłócanie ich pracy.
4.20.
Kary umowne 

4.20.1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadkach i na zasadach określonych w SWU.

4.20.2.
Kary pieniężne z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne:

1)
za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)
za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.20.3.
Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wezwania do zapłaty.
4.20.4.
Jeżeli kary pieniężne obciążające Wykonawcę są znacząco  wyższe od poniesionej przez Zamawiającego szkody lub Zamawiający nie poniósł szkody, Strony mogą uzgodnić odpowiednie obniżenie kary pieniężnej.

4.20.5.
Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.20.6.
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Strona ta będzie ponosiła uzupełniającą odpowiedzialność odszkodowawczą, z uwzględnieniem naliczonych już kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości szkody faktycznie poniesionej przez drugą Stronę.”
4.20.7.
W przypadku nieterminowego wykonania robót Wykonawca pokryje związane z tym ewentualne roszczenia osób trzecich.

4.21.
Koszt napraw

4.21.1.
Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. Winien on również zabezpieczyć roboty przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

4.21.2.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom SST, odpowiednich norm i aprobat, i dokumentacji projektowej.

4.21.3.
Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca 
w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
5.
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY

5.1.
Terminy umowne

Obie Strony zobowiązane są do przestrzegania terminów określonych w Umowie.

5.2.
Data rozpoczęcia robót

Wykonawca rozpocznie roboty tak szybko jak to jest możliwe, po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Inspektora Nadzoru.

5.3.
Data zakończenia robót

Całość robót powinna być zakończona zgodnie z terminem umownym.

5.4.
Czas pracy

Wykonawca ma obowiązek realizować roboty na terenie budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Bez zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie powinien wykonywać żadnych czynności na terenie budowy w godzinach  22:00 - 6:00.

W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszcza się wykonywanie niezbędnych czynności w nocy, o czym Inspektor Nadzoru będzie niezwłocznie zawiadamiany przez Wykonawcę.

Powyższe nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane są 
w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym, w tym w nocy.

5.5.
Tempo robót

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót zdaniem Inspektora Nadzoru nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie działań skutecznych dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1.
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa Program Zapewnienia Jakości Robót, stanowiący integralną część dokumentów budowy.
Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia PZJ.

6.1.2.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z DP oraz SST.

6.1.3.
Przestrzeganie wymogów, o których mowa w klauzuli 6.1.2, nadzorują i potwierdzają Inspektorzy Nadzoru.

6.2.
Jakość materiałów i robót

6.2.1.
Jakość wykonanych robót powinna być zgodna z wymaganiami SST, DP i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.2.2.
Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art.10 UPB, muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM oraz winny odpowiadać wymaganiom DP i SST. 

6.2.3.
Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.2.4.
Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do DP i SST, wymagana jest bezwzględnie pisemna zgoda Zamawiającego.

6.3.
Badania materiałów i robót

6.3.1.
Wszystkie materiały i roboty budowlane, które wskaże Inspektor Nadzoru lub organ upoważniony do kontrolowania budowy, powinny być poddawane bieżącym badaniom 
i odpowiadać wymogom odpowiednich norm i przepisów.

6.3.2.
Wymagane w dokumentacji projektowej i PZJ badania, i szczegółowo przez nie określone, przeprowadzać będzie Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

6.3.3.
Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy.

6.3.4.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów 
i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt, zgodnie z PZJ.

6.3.5.
Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

6.3.6.
Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w SST lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Jeżeli wyniki badań wykażą, że:

1)
materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednich norm 
i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,

2)
materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednich norm 
i aprobat, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

6.4.
Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i jakości materiałów z wymaganiami SST. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru pozwolenie na dokonanie ich kontroli.

6.5.
Niezaakceptowanie materiałów

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, że jakość materiałów 
i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają wymaganiom SST, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom SST. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

W przypadku wbudowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.
6.6.
Materiały i roboty niezgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową
6.6.1.
Inspektor może w czasie trwania robót polecić:

1)
usunięcie z terenu budowy w ustalonym terminie materiałów nieodpowiedniej jakości,

2)
usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań SST i DP.

6.6.2.
Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności innemu Wykonawcy i potrącić poniesione w związku 
z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.7.
Wstrzymanie robót

6.7.1.
Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót,  Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.

6.7.2.
Możliwość wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru dotyczy :

1)
wykonania robót niezgodnie z zamówieniem (DP i SST) lub z warunkami bezpieczeństwa,

2)
wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

3)
innych przypadków, wynikających z zachowania Wykonawcy.

6.7.3.
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy.

6.8.
Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

6.8.1.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

6.8.2.
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne byłoby dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,  Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

6.8.3.
Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora Nadzoru, może on polecić usunięcie takiej wady na koszt Wykonawcy innemu wykonawcy.

6.8.4.
Koszty wymienione w klauzuli 6.8.3 lub ich odpowiednią część,  Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.
ODBIORY ROBÓT

7.1.
Rodzaje odbiorów

7.1.1.
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

7.1.2.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2)
odbiór częściowy;

3)
odbiór końcowy;

4)
odbiór gwarancyjny.

7.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1.
Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

7.2.2.
Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

7.2.3.
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.

7.2.4.
W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

7.2.5.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

7.3.
Odbiór częściowy

7.3.1.
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

7.3.2.
Po zakończeniu części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do odbioru każdej z tych części odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

7.3.3.
Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo", potwierdzonego przez inspektora Nadzoru, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru częściowego.
7.3.4.
Wykaz ten sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.

7.3.5.
W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót.

7.4.
Odbiór końcowy

7.4.1.
Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami UPB, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.4.2.
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i obiektu do odbioru. 
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 
Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór nie może trwać dłużej niż 7 dni.
7.4.3.
Odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie Umowy, DP i SST dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektorów Nadzoru, sporządza protokół odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do eksploatacji. 
7.4.4.
Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:
1)
wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia tych wad,

2)
wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, do wysokości ustalonej w SWU.

7.4.5.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego robót, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7.4.6.
W trakcie odbioru końcowego Inspektor Nadzoru potwierdzi należność Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.4.7.
Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie nastąpić trybie określonym 
w art. 55 UPB.
7.4.8.
Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

7.5.
Odbiory gwarancyjne 

7.5.1.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są w okresie rękojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji jakości. 

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Odbiory gwarancyjne, polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości i zostaną dokonane w ciągu 
30 dni przed upływem : 

1) okresu rękojmi za wady fizyczne,

2) okresu gwarancji jakości.

7.5.2.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie, Zamawiający powiadamia Wykonawcę 
o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy.
Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub potraci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości obciąży Wykonawcę.
7.5.3.
Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
8.
WYNAGRODZENIA

8.1.
Wynagrodzenie Wykonawcy

8.1.1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy umowne wynagrodzenie rozliczane według klauzuli 8.2.
8.1.2.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty, daniny i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
8.1.3.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy i wszystkie inne płatności dokonywane są w walucie polskiej, na zasadach określonych w klauzuli 8.3.

8.2.
Rozliczenia
8.2.1.
Rozliczenia za wykonane roboty odbywają się powykonawczo, na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru robót wykonanych i odebranych w terminach określonych w SWU. 
8.2.2.
Wartość wykonanych robót jest iloczynem ilości wykonanych, odebranych robót, obmierzonych i przedstawionych w miesięcznych kartach obmiarowych, i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik do niniejszej Umowy.
8.2.3.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru robót, niezależnie od ich postępu dokonuje się:

1)
w przypadku ich zanikania lub zakrycia,

2)
w przypadku miesięcznego fakturowania.
8.2.4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru, nie częściej niż raz w miesiącu - nie później jednak niż do 25 dnia każdego miesiąca, zestawienie wartości wykonanych robót wraz z kartami obmiarowymi, sporządzone zgodnie z klauzulą 8.2.2., pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio fakturowane oraz przedstawi dodatkowe dokumenty określone w SWU.
8.2.5.
Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mowa 
w klauzuli 8.2.4, sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót i potwierdzi kwoty należne do zapłaty dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy określonego w niniejszej Umowie.

8.2.6.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

8.2.7.
Inspektor Nadzoru, w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia końcowego Wykonawcy, sprawdzi zakres wykonanych robót i potwierdzi kwotę należną do zapłaty.

Jeżeli Inspektor Nadzoru ma zastrzeżenia do przedłożonego rozliczenia, Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Inspektor Nadzoru uzna za konieczne 
i dokonać korekt, uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.

8.2.8.
Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że rozliczenie końcowe, po korektach Wykonawcy, jest w dalszym ciągu nieprawidłowe, to sam ustali kwotę należną Wykonawcy.

8.2.9.
Pierwszy protokół odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót jest sporządzany przez Strony, po zakończeniu okresu rękojmi za wady fizyczne, stanowiąc podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Drugi protokół odbioru pogwarancyjnego sporządzany jest po upływie okresu gwarancji jakości.
8.2.10.
Inspektor Nadzoru ma prawo skorygować rozliczenie wykonanych robót na każdym etapie ich zaawansowania.

8.3.
Płatności

8.3.1. Płatności odbywają się w terminach określonych w SWU, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu wartości zakończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru wykonanych i odebranych robót, zarówno ilościowych jak jakościowych, wystawianych zgodnie z klauzulą 8.2.

8.3.2. Inspektor Nadzoru może odrzucić jakakolwiek pozycję zaakceptowaną w poprzedniej fakturze w ramach korekty lub jeżeli została ujawniona oczywista omyłka, zmienić kwotę 
wskazaną na fakturze.

8.3.3.   Należności za wykonane roboty, będą wpłacane na rachunek bankowy Wykonawcy.

8.3.4. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców,   wynikających z umów o podwykonawstwo.

8.3.5. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu, umowy 
o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę wynagrodzenia, bez odsetek.

8.3.6. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, 
w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie.   

8.3.7. W razie zgłoszenia uwag, o których mowa w klauzuli 8.3.6., zamawiający może : 

1) nie dokonać  zapłaty, jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność zapłaty,

2) złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy,

3) dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

8.3.8. W przypadku zapłaty bezpośredniej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia wypłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8.3.9. Do faktury końcowej, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych w ramach umów 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót, do wysokości objętej płatnością 
z faktury końcowej.

8.4.
Wierzytelności

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja, przelew lub podobna czynność dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

9.
ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

9.1.
Zakończenie robót

9.1.1.
Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w klauzuli 7.4.

9.1.2.
W ciągu podanego w SWU okresu, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymaga art. 57 UPB.

9.2.
Przekazanie do użytkowania

9.2.1.
Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika.

9.3.
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9.3.1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w SWU i na zasadach określonych w KC.

9.3.2.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w SWU.

9.3.3.
Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

10.
ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.
Zmiany Umowy

10.1.1.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie ściśle określonym w SWU.

10.1.2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności,  muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
10.2.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

10.2.1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2)
jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 
3)
jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

4)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót 
i nie realizuje ich przez okres 7 kolejnych dni,

5)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji,

6)
jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie,
7)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub podwykonawcom niewymienionym w umowie,

10.2.2.
W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 
10.3.
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 90 dni oraz w innych przypadkach jeśli prawo tak stanowi.

10.4.
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy

10.4.1.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko.

10.4.2.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

10.4.3.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu.

10.4.4.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

10.5.
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy

10.5.1.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
10.5.2.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

10.5.3.
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

10.5.4.
Szczegółowy protokół robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

10.5.5.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

10.5.6.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

Koniec Ogólnych Warunków Umowy.
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