Załącznik 1b
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEBUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ BRDĘ W CIĄGU ULICY BIWAKOWEJ W BYDGOSZCZY.

CPV: 71322300-4
 ( nazwa i kod przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień(CPV) na stronach  UZP www.uzp.gov.pl)
1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1.
Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest wykonanie dokumentacji projektowej:

1.1.1.

-
Projekt budowlany i wykonawczy (kompletny) dla remontu mostu przez rzekę Brdę w ciągu ulicy Biwakowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia   na budowę lub przygotowaniem materiałów do zgłoszenia (zgodnie                 z obowiązującymi przepisami).

1.1.2.                – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – dla wszystkich    

                              robót i branż.

1.1.3.                -  Przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla całego zadania.

1.2.
Dokumentację projektową należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu:

1.2.2.
Projekty budowlane i wykonawcze:

- 5 egzemplarzy projektu budowlanego w formie tradycyjnej (pisemnej),

- 5 egzemplarzy projektu wykonawczego w formie tradycyjnej (pisemnej),

- 5 egzemplarzy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego w formie pisemnej (ze zbiorczym zestawieniem kosztów),

- 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego, wszystkie branże (uwzględnić  wszystkie koszty i wszystkie roboty)  w formie elektronicznej z przedmiarem robót (w formatach: .doc, .ath, .xls, pdf).
- 1 egzemplarz całego opracowania (z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego        i przedmiarów) robót na nośniku elektronicznym (CD), w formie cyfrowej        (w formatach: .doc .ath .xls, pdf).

- 1 egzemplarz opisu przedmiotu zamówienia w formacie PDF. i doc.
2.
STAN ISTNIEJĄCY - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

2.1.
Most drogowy przez rzekę Brdę
          - rok budowy – 1977

          - rok budowy podpór – 1950 
- liczba przęseł – 3 / 9,0+32,0+9,0

- długość całkowita mostu – 50,15 m,

- szerokość jezdni i chodników:  jezdnia 6,30 m, chodnik płn. 2,95 m, płd. 2,95 m,

- powierzchnia mostu – 747,24 m2,

- podpory pełnościenne monolityczne na palach,

- układ statyczny belka ciągła ze wspornikiem,

- rodzaj konstrukcji stalowe dźwigary z płyta żelbetową współpracującą,
    2.3. Odwodnienie
- Obecnie odwodnienie mostu odbywa się za pomocą wpustów do rzeki .

2.2.
W obrębie linii rozgraniczających planowanego remontu (według rozeznania Zamawiającego)  występuje  uzbrojenie w zakresie:

· sieci energetycznych: kable NN

· sieci teletechnicznych: kable 

· magistrala wodociągowa

· kanalizacja sanitarna
      2.3. Oświetlenie
              - oświetlenie na słupach trakcyjnych własność oświetlenia i okablowania ENEA

3.
WYTYCZNE TECHNICZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
3.1.
Wytyczne ogólne:

3.1.1.
W razie kolizji projektowanych robót z istniejącym uzbrojeniem lub urządzeniami w na terenie zadania należy zaprojektować usunięcie takich kolizji.
3.1.2.   Projekty organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.1.3.
Rodzaj proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych należy            na bieżąco uzgadniać z Wydziałem Realizacji Inwestycji,
3.1.4.
Należy poddać ocenie stan podpór żelbetowych i zaprojektować potrzebny zakres napraw (w razie potrzeby wzmocnienia) i zabezpieczenie podpór.

3.1.5.
Sporządzić opis możliwości urządzenia zaplecza budowy podłączenia potrzebnych mediów etc.

3.1.6.
Opis sposobów zabezpieczenia poszczególnych robót – tymczasowe wygrodzenia, oznakowanie terenu budowy itp. 

3.1.7.
Opis proponowanej kolejności i sposobów realizacji robót .

3.1.8.  Zwymiarować i podać dane do wytyczenia osi obiektu w względnym układzie współrzędnych.
3.1.9.   Zaprojektować odwodnienie spełniające wymogi ochrony środowiska

3.1.10. W ramach opracowania zaprojektować likwidację sieci oświetleniowej (własność ENEA), zaprojektować sieć ZDMiKP. Zasilenie do obiektu przedłużyć                    od ul. Smukalskiej przez ułożenie nowego okablowania wraz z oprawami .
4.
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
4.1.
Opracowanie ogólne: 

4.1.1.
Wykonanie numerycznej matrycy do celów projektowych, mapy obrębowej 
i wypisów z rejestru gruntów, w zakresie zgodnym z realizacją zamówienia                  dla całości zadania.

4.1.2.
Projekt budowlany remontu mostu ( z uwzględnieniem wszystkich branż).

4.1.3.
Informacja dotycząca BIOZ ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym ust.20 pkt.1, ust.1b,
4.1.4.   Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
4.1.5.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
4.1.6.
Projekt wykonawczy remontu mostu ( z uwzględnieniem wszystkich branż).

a/
Projekty ewentualnej przebudowy urządzeń podziemnych i naziemnych w zakresie koniecznym dla zrealizowania zadania, wynikającej z kolizji i warunków gestorów urządzeń, zaakceptowanych przez ZDMiKP,

b/
Operat geodezyjny zawierający sprecyzowanie granic terenu budowy, punkty odniesienia sytuacyjno - wysokościowe. oraz materiały potrzebne do wytyczenia obiektu.
      Między innymi:

-
mapa poglądowa punktów granicznych pasa drogowego z wykazem współrzędnych,

-
osnowa pozioma-opisy topograficzne punktów osnowy podstawowej,

-
osnowa wysokościowa – opisy topograficzne punktów.

c/
Przedmiary robót dla wszystkich branż z zastrzeżeniem zachowania zgodności chronologii przedmiaru robót i specyfikacji technicznych - zgodnie 
z symboliką SST,

d/
Kosztorys inwestorski .

e/
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż i robót. 
f/
Projekt kolorystyki mostu uzgodniony z Architektem Miejskim
g/
Projekt przebudowy oświetlenia  mostu – uwzględnić przedłużenie oświetlenia od ul. Smukalskiej.
h/ Projekt przebudowy mostu w celu przystosowania do funkcji ruchu   pieszorowerowego i samochodowego,
j/ projekt odwodnienia mostu,
4.1.7. Inwentaryzacja obiektu do celów projektowych

4.1.8. Decyzja pozwolenia na budowę (lub materiały do zgłoszenia wg potrzeb).
4.1.9. Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę (kompletne) w uzgodnieniu                                   z odpowiednim ośrodkiem Administracji budowlanej.
4.2.
Informacje dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej:

4.2.1.
Projekt budowlany i wykonawczy powinien być uzgodniony przez Zamawiającego i zawierać wszystkie potrzebne uzgodnienia, a w szczególności: gestorów uzbrojenia, Zespół Uzgadniania Dokumentacji  i Architekta Miejskiego. 

4.2.2
W ramach opracowania projektu należy przewidzieć zabezpieczenia, korektę                   lub (przełożenie) kolidujących istniejących lub demontaż nieczynnych urządzeń obcych w oparciu o uzgodnienia poczynione przez jednostkę projektującą.

4.2.3
Technologie i materiały zastosowane w projekcie powinny mieć aktualną aprobatę IBDiM, Europejskiego Certyfikatu CE, bądź deklarację właściwości użytkowych zgodnie                              z Europejską Normą zharmonizowaną
4.2.4.
Projekt winien mieć wszystkie potrzebne decyzje, opinie i uzgodnienia,                         aby uzyskać pozwolenie na przebudowę obiektu (lub skuteczne zgłoszenie).

4.2.5.
Rysunki konstrukcyjne (dla mostu w teczkach wiązanych),

4.5.6.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana, zgodnie z obowiązującymi              w tym zakresie przepisami.
4.5.7.  Wytyczne do projektu ścieżki rowerowej należy uzgodnić z Zespołem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy
4.5.8. UWAGA!!! W dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nie należy podawać nazwy konkretnych firm i wyrobów lub za każdym razem dodawać zapis o tym że można zastosować inny wyrób nie gorszy od proponowanego.

a/
Projekt budowlany:
Strona tytułowa powinna obligatoryjnie (między innymi) zawierać informacje:

· nazwę zadania,

· adres obiektu budowlanego,

· w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zmówienia – nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót. Grupy, klasy                    i kategorie wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 

· nazwę i adres zamawiającego,

· spis zawartości opracowania,

· aktualną jednolitą numerację stron,

· nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania.
b/
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

· Specyfikacje obejmujące wszystkie branże i roboty objęte zamówieniem                   w formie kilku tematycznych tomach o jednolitej numeracji każdy Należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
· W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,
· Część ogólna powinna obejmować ponadto:
· Nazwę zadania,

· Przedmiot i zakres robót budowlanych,

· Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

· Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie istotne dane,

· Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych,

· Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości,

· Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych                     do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością,

· Wymagania dotyczące środków transportu,

· Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne,

· Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów                   i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,

· Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,

· Opis sposobu odbioru robót budowlanych,

· Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

· Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

· Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza itp.

c/
Przedmiary robót:
· Przedmiary robót powinny zawierać zestawienie przewidywanych                    do wykonania wszystkich robót i czynności dotyczących robót przewidzianych zamówieniem w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

· Opracowanie przedmiaru robót powinno składać się:

· Karty tytułowej,

· Spis działów przedmiaru robót,

· Tabeli przedmiaru robót,

· Karta tytułowa przedmiaru robót powinna zawierać następujące informacje:

- Nazwę nadaną zamówieniu,

- Nazwy i kody grupy robót, klasy robót, kategorii robót,

- Adres obiektu remontowanego,

- Nazwę i adres zamawiającego,

- Datę opracowania przedmiaru robót,

· Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień,

· Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,

· Dla każdej pozycji przedmiarowej należy podać następujące informacje:

· Numer pozycji przedmiaru,

· Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,

· Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

· Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary                   dla pozycji przedmiarowej,

· Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

· Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru,

· Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone                     na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacji technicznych wykonania                       i odbioru robót budowlanych.

d/
Kosztorys Inwestorski:

· Kosztorys Inwestorski należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.
MATERIAŁY WYJŚCIOWE
5.1.
Zamawiający w trakcie postępowania udostępni do wglądu, a po podpisaniu umowy wypożyczy Wykonawcy, archiwalne dokumenty postaci:

5.1.1. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                                   dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy „ z roku 2004   - Wytyczne realizacyjne
5.1.2. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                                   dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004 Projekt Budowlany – branża mostowa
5.1.3. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                                    dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004 Projekt Zagospodarowania terenu
5.1.4. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                              dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004  Projekt Wykonawczy– inwentaryzacja zadrzewień
5.1.5. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                                 dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004  Projekt Budowlano – Wykonawczy  – Przebudowa urządzeń operatora TP S.A. - teletechnika
5.1.6. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004  Projekt Budowlano – Wykonawczy –branża drogowa

5.1.7. „Budowa odwodnienia mostu wraz z separatorami i piaskownikami                                  dla odprowadzenia wód opadowych w ramach remontu bieżącego mostu w pasie drogowym ul. Biwakowej w Bydgoszczy„ z roku 2004  Projekt Budowlano – Wykonawczy – Przebudowa oświetlenia mostu - elektryka
UWAGA! Powyższe materiały archiwalne są niekompletne.
5.2.
Aktualne podkłady geodezyjne i materiały potrzebne do celów projektowych zlecić                  we własnym zakresie.

5.3.
Szczegółowe warunki techniczne do projektowania należy uzyskać u Zamawiającego                 i gestorów.

5.4.
W przypadku zaistnienia kolizji istniejącego drzewostanu z projektowaną przebudową uzgodnić jego wycinkę
 5.5.
W przypadku zaistnienia kolizji istniejącego drzewostanu z projektowaną inwestycją uzgodnić jego wycinkę.
6.
PROJEKTANT BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANY DO:
6.1.  Informowania pisemnego  Zamawiającego (w odstępach miesięcznych o postępie robót aktualizacyjnych, projektowych).

6.2. Wszystkie pisma o wydanie warunków i uzgodnień oraz treść warunków i uzgodnień należy przesyłać Zamawiającemu do wiadomości.

6.3.
Wykorzystania w opracowywanej dokumentacji projektowej nowoczesnych rozwiązań  technicznych i technologicznych.

6.4.
Projektant w czasie wykonywania prac terenowych powinien, w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób wykonujących prace terenowe. Wykonawca                           ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac terenowych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.

6.5.
Zamawiający upoważni Wykonawcę dokumentacji do występowania w jego imieniu              o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

6.6.
Autor projektu zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

7.
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
7.1.
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.
7.2.
W celu umożliwienia Zamawiającemu oceny postępu realizacji zamówienia, a także umożliwienia Wykonawcy częściowego fakturowania za zakończone elementy prac 
w oparciu o złożoną ofertę, wprowadza się podział zadania na okresy rozliczeniowe:

7.2.1.
okres I–
po złożeniu u Zamawiającego projektu budowlanego, zaakceptowaniu go przez Zespół ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej (Zamawiającego) może otrzymać 40% wynagrodzenia przedmiotu umowy,

7.2.2.
okres II –
po złożeniu u Zamawiającego: projektu wykonawczego i resztę opracowań objętych umową,  zaakceptowaniu go przez „Zespół” oraz kompletnych materiałów do zgłoszenia robót w WAB UM, Wykonawca otrzyma 55% wynagrodzenia. 
7.2.3.
okres III – za pełnienie nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma 5% wynagrodzenia, płatną po zakończeniu nadzoru i po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji na użytkowanie inwestycji 
8.
SIŁY JAKIMI NALEŻY WYKONAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
8.1.
Ewentualny Podwykonawca zostanie imiennie wymieniony w ofercie.

8.2.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie został wskazany w ofercie, jego wybór lub zmiana wymaga zgody Zamawiającego. Zakłada się przy tym, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego zawarcie umowy z Podwykonawcą, który został imiennie wymieniony w ofercie.

8.3.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim                   bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyłączeniem Podwykonawcy imiennie wymienionego w ofercie.

8.4.
Wykonanie prac projektowych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy                            od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy.

8.5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania oraz błędy Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami, błędami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,                          jego przedstawicieli lub pracowników. 

8.6.
Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy                     nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac projektowych lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

8.7.
Podwykonawca nie może zlecić robót innemu Podwykonawcy.
9.
ZAPOZNANIE SIĘ WYKONAWCY Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
9.1.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z:

9.1.1.
specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

9.1.2.
przedmiotem zamówienia, tj.:

· stanem obiektu, 

· terenem planowanej budowy,

· ukształtowaniem terenu budowy oraz stanem dróg dojazdowych,

· uzbrojeniem terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

· konieczność wykonania dodatkowych projektów dojazdów, przejazdów 
w czasie trwania robót,

jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.

9.2.
Zakłada się, że Wykonawca (o ile uzna za stosowne) wykona we własnym zakresie potrzebne odkrywki, badania i pomiary.

9.2.
Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie, dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie, celem uściślenia zakresu prac projektowych.
10. Prawa i obowiązki Przedstawiciela Zamawiającego
10.1. Zamawiający wyznaczy Koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych podając w umowie jego imię i nazwisko.
10.2. Polecenia wydane przez Zamawiającego, powinny mieć formę pisemną. Jeżeli                   z jakiegokolwiek powodu Zamawiający uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to Jednostka Projektowa zobowiązana jest stosować się do takiego polecenia, a Zamawiający potwierdzić pisemnie swoją ustną decyzję.
10.3. Jednocześnie przyjmuje się, że jeżeli Jednostka Projektowa w czasie nie dłuższym                niż 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia potwierdzi pisemnie Zamawiającemu otrzymane polecenie i na takie potwierdzenie nie wpłynie                       do Zamawiającego sprzeciw na piśmie, to będzie ono uznane za potwierdzone                oraz równoważne z pisemnym poleceniem Zamawiającego.
11. Narady Robocze

11.1. Zamawiający jak i Jednostka Projektowa (Projektant) mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w naradach dotyczących omówienia prac projektowych pozostających do wykonania albo innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.
11.2.  Zamawiający przesyła kopie protokołu lub ustaleń wszystkim osobom obecnym                 na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które należy podjąć.
12. Odbiór przedmiotu zamówienia

12.1.   Dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez Zamawiającego aktualnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej kompletności będzie protokół przekazania dokumentacji podpisany przez obie Strony (dla każdego etapu osobno).
12.2.  Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu zamówienia zwoła Zespół ds. Wytycznych                i Oceny Dokumentacji, której zalecenia Wykonawca będzie respektował.
12.3.  Ustala się termin do 21 dni na sprawdzenie i ostateczne zaakceptowanie otrzymanej dokumentacji I oraz II etapu, której potwierdzeniem będzie protokół odbioru dokumentacji.
12.4.  W przypadku wystąpienia błędów dających się usunąć, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do 20 % (dla każdego etapu oddzielnie) wartości pracy projektowej do czasu ich poprawienia.
12.5. Jeżeli Jednostka Projektowa (Projektant) nie usunie błędów w terminie ustalonym                w protokole odbioru, Zamawiający powiadamia go co najmniej 14 dni wcześniej            o zamiarze zlecenia tych prac projektowych osobie trzeciej. Koszt usunięcia błędów zostanie potrącony Jednostce Projektowej (Projektantowi) z wynagrodzenia bądź                z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.6.  Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia może wykorzystać,                                   w celu realizacji prac, materiały zrealizowane przez Jednostkę Projektową.
13.  Wycena oferty

13.1.  Oferent określi ceny dla poszczególnych etapów i elementów obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej, przy czym może dopisać dodatkowe elementy, które jego zdaniem winny być wycenione oddzielnie. Suma cen poszczególnych elementów stanowić będzie łączną cenę ofertową realizacji całości zamówienia w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wynikających z obowiązujących przepisów.
13.2. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez Oferenta ceny jednostkowe,                    nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach wymienionych w wycenie.
13.3.Ceny podane przez Oferenta zostaną określone na czas ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
14. Wynagrodzenie

14.1.  Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach wyceny prac projektowych w zależności od ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac projektowych.
14.2.  Jednostka Projektowa (Projektant) może żądać zmiany umowy w zakresie terminu                  i wynagrodzenia, jeżeli w istotny sposób zmieniony zostanie przez Zamawiającego zakres opracowania projektowego.
14.3.   W razie przerwania prac projektowych na żądanie Zamawiającego lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za które Jednostka Projektowa (Projektant) nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę strony ustalą wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan zaawansowania prac.
15. Fakturowanie

1.1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania i protokół odbioru dokumentacji (za każdy z dwóch etapów – osobno) podpisany przez obie Strony wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, 
1.2. Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi na podstawie faktury za każdy etap wystawionej przez Jednostkę Projektową (Projektanta), zgodnie z protokółem odbioru dokumentacji potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.
1.3. Zapłata każdej faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania                   przez Zamawiającego.
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