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Treé¢ zapytar do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz 2 wyjasnieniami i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ , zgodnie z art. 38 ust. 13,2, 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pé#n. zm) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu QH .08.2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj-
wybuduj”, Nr sprawy 028/2017.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a UPZP, Wykonawcy zwrdcili si¢ do Zamawiajacego o wyjaénienie treéci SIWZ,
a Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien :

1. Pytania - zestaw |, z dnia 31.07.2017 r.

1) W nawiazaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017 r. - Pytania — zestaw IX z dnia 21.07.2017 r.

2)

pyt 11.:

Czy w zwigzku z zaktadanym podniesieniem terenu o ok 0,5 m zapewnione (opisanym w p.5.2.2 PFU)
jest wtasciwe odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz wymagane parametry zjazd6w i powigzania
z istniejacym zagospodarowaniem? Czy w opisane]j sytuacji nie zachodzi koniecznoéé przebudowy
wszystkich sieci, ktérych przykrycie ulegnie istotnej zmianie z uwagi na zmiany profilu?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Przedmiot Zaméwienia nalezy realizowa¢ zgodnie z PFU i zatgcznikami do PFU. Jednoczeénie z uwagi na
przewidywane doszczegdtowienie rozwigzar projektowych i mozliwoé¢ wystapienia nieprzewidzianych
okolicznoéci Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzanie zmian w rozwigzaniach projektowych
opracowanych w ramach Koncepcji Programowo-Przestrzenne;j.

Powyzsza okoliczno$¢ nie moze by¢ traktowana przez Zamawiajacego ani przez Wykonawce jako
»Nieprzewidziana” poniewaz stanowi rozwigzanie zataczonej koncepcji. Oczekujemy, zatem, ze Zamawiajacy
potwierdzi brak zmiany warunkéw technicznych badZ potraktuje ich zmiane wynikajacg z koniecznosci
przebudowy instalacji nie wykazanych w warunkach jako robote dodatkowa.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przewiduje realizacje zgodnie z zatozeniami PFU opracowanego na podstawie koncepcji
programowo-przestrzennej, kiory okreéla rozwigzania projektowe, wobec ktérych uzyskano
odpowiednie uzgodnienia i warunki techniczne. Zakres robét zwigzanych z Przedmiotem Zaméwienia
nalezy traktowac jako orientacyjny, ktéry nalezy zweryfikowaé na dalszym etapie projektowym.
Szczegbtowy zakres realizacji Przedmiotu Umowy nalezy ustalié m.in. w oparciu o szczegotowe
rozwigzania projektowe. Obecnie Zamawiajgcy nie przewiduje istotnych zmian w rozwigzaniach
projektowych, natomiast w przypadku wystapienia nieprzewidzianych okolicznoéci wynikajacych z ich
doszczegélowienia przyznanie wynagrodzenia dodatkowego bedzie rozpatrywane indywidualnie
w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdwienia po szczegélowym rozpatrzeniu okolicznoéci i zakresu
wystapienia nieprzewidzianych robot w zakresie prac zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym.

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2017 r. Pytania —zestaw IX z dnia 21.07.2017 . pytl:
MPU - zestawienie odstgpstw — W przedsiewzigciu przewiduje sig¢ mozliwos¢ realizacji w trybie
specustawy drogowej (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031). Zgodnie z nig w sprawach
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3)

4)

5)

dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sig przepiséw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. poz. 1777).

Wykiadnia celowosciowa specustawy (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) prowadzi
do wnioskéw, ze decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotyczy budowy nowej drogi
(ewentualnie jej rozbudowy). Towarzyszy jej zajecie i przejscie prawa wiasnoéci nieruchomosci nig
objetych na rzecz Skarbu Paristwa lub wtasciwej jednostki samorzadu terytorialnego. Okolicznosci te
odrézniaja budowe od przebudowy lub remontu, co prowadzi do wniosku, ze zakresu specustawy nie
nalezy rozszerza¢ na powyisze pojecia — co Zamawiajacy czyni.

Wystapienie powyzszej okolicznosci zwigzanej ze skompletowaniem dokumentacji i brakiem mozliwosci
uzyskania przez Zamawiajacego dokumentéw umotzliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych
powoduje po stronie Wykonawcy ryzyko, pomimo przygotowania dokumentacji zgodnie z PF-U,
przediuzenia wykonywania przedmiotu Zaméwienia oraz wystapienia szeregu robét utraconych (min.
wprowadzanie zmian do dokumentacji, ponowne wystgpienia o warunki i uzgodnienia,
przygotowywanie wnioskdw o PnB oraz mobilizacji brygad wykonawczych).

Prosimy o potwierdzenie, ze brak mozliwosci uzyskania zgodnie z oczekiwaniem Zamawiajgcego decyzji
o realizacji Inwestycji drogowej, bedzie stanowit podstawe do roszczen finansowych i terminowych
Wykonawcy.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Warunki zmiany terminu realizacji Zadania zostaty okreélone w §25 Wzoru Umowy {m.in. w pkt. ,h)
ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych,
pozwoler, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych od gestorow sieci i urzadzen), majgcego wptyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialnoéci Wykonawcy zostat
udokumentowany i przyjety przez Zamawiajacego, o ile spowodowato to zakoriczenie prac
projektowych w terminie dtuzszym niz 7 miesigcy od daty podpisania Umowy.”}.

Jednoczesnie Zamawiajacy z uwagi na opisang w dokumentacji przetargowej przewidywana procedurg
uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje inwestycji, w oparciu o ktérg
Wykonawca przygotowuje Oferte obecnie nie przewiduje z tego tytutu zmian wynagrodzenia
Wykonawcy.

Prosimy o wskazanie iloéci i lokalizacji smarownic torowych niezbgdnych do zastosowania na petli
tramwajowej?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wymagania dot. zastosowania smarownic zostata okre$lona m.in. w pkt. 5.1.2.3 PFU. Zamawiajacy
jednoczeénie informuje, ze smarownice majg przeciwdziata¢ nadmiernemu zuiywaniu sie szyn na
wszystkich tukach petli tramwajowej. Ich lokalizacja powinna by¢ tak dobrana, aby spetiniata te
zalozenia.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ stosowania separatoréw dla
odwodnienia zwrotnic i smarownic?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Wymagania dot. odwodnienia torowiska zostaty ujete w pkt. 5.7.3 PFU. Odwodnienie smarownic
i zwrotnic rozjazdéw, podlegajacych okresowemu smarowaniu, planowane jest zgodnie z zasadami
uwzgledniajacymi konieczno$¢ separacji sciekdw zanieczyszczonych tego typu substancjami.

Prosimy o wyjaénienie czy w zwigzku z przebudowg torowiska na skrzyzowaniu z ul. Krzysztofa Kamila
Baczynskiego Zamawiajacy nie przewiduje wykonania w tym rejonie rob6t odtworzeniowych
nawierzchni drogowe] (jezdni) przy torowisku {na planach sytuacyjnych koncepcji brak przebudowy
uktadu drogowego)?

Wyjaénienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci przebudowy ukfadu drogowego w zakresie nawierzchni
drogowej w rejonie skrzyzowania ulicy Wojska Polskiego i ulicy Krzysztofa Kamila Baczyriskiego.
Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze przebudowa torowiska tramwajowego w rejonie skrzyzowania
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6)

7)

8)

9)

10

—

moze wymusi¢ koniecznos¢ odtworzenia czesci nawierzchni drogowej w zwigzku z koniecznoscig
potaczenia nowego torowiska na skrzyzowaniu z istniejgcg nawierzchnig drogowa. Odtworzenia
istniejgcej nawierzchni mogg by¢ rowniez zwigzane z mozliwymi uszkodzeniami nawierzchni, ktére
moga wystapic na etapie realizacji zadania.

Prosimy o wyjasnienie czy w zwigzku z istotnymi zmianami uktadu drogowego w zakresie
wysokosciowym, zgodnie z realizowang koncepcja (plan sytuacyjny + profile) Wykonawca opracowania
uzyskat uzgodnienia dla zjazdéw z wiascicielami posesji w zwigzku z istotnymi zmianami
wysokosciowymi oraz czy sytuacje te nie spowodujg koniecznosci przebudowy ogrodzen, bram oraz
innych elementéw kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zakres roboét zwigzanych z Przedmiotem Zamodwienia nalezy traktowac jako orientacyjny, ktéry nalezy
zweryfikowac¢ na dalszym etapie projektowym. Na podstawie przyjetej koncepcji programowo-
przestrzennej obecnie nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy ogrodzern i bram w rejonie
inwestycji poza opisanymi w PFU (m.in. w pkt. 5.6). Szczegétowy zakres realizacji Przedmiotu Umowy
w tym zakresie nalezy ustali¢ m.in. w oparciu o szczegdtowe rozwigzania projektowe.

Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego, ze profile zatgczone do przetargu zostaly z nim uzgodnione?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Profile ujete w koncepcji programowo-przestrzennej zostaty uzgodnione z Zamawiajgcym.

Prosimy o wyjasnienie czy w zwigzku z ogloszonym postepowaniem Zamawiajgcy oczekuje uzyskania
odstepstw od warunkéw technicznych badz znane mu s3 inne okolicznoéci powodujace zagrozenie
przyjetych terminéw realizacji Zaméwienia?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Na chwile obecng Zamawiajgcemu nie s znane okolicznosci zmuszajgce do wprowadzenia zmian
w koncepcji i uzyskania odstepstw od warunkdw technicznych. Zamawiajgcy jednoczesnie dopuszcza
mozliwos¢ wystapienia ewentualnych, nieprzewidzianych zmian w koncepcji. Opis tych zagadnier zostat
zawarty w dokumentacji przetargowej (PFU i Wz6r Umowy). Jednoczeénie na chwile obecng
Zamawiajagcemu nie sg znane okolicznosci powodujace zagroienie przyjetych terminéw realizacji
Zamowienia.

Prosimy o doktadne okreslenie granicy opracowania torowego (najlepiej na zataczniku graficznym), gdyz
opis w pkt. 5.1.1 PFU jest nieprecyzyjny a granica wskazana w zatgczniku graficznym jest niespéjna
z opisem we wskazanym pkt. opisu (przyktadowe okreslenie granicy opracowania torowego: od
przejscia przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyzowania ulic Wojska Polskiego i tukasiewicza
wraz z przebudowa przejécia, ...m od przejicia przez torowisko tramwajowe w rejonie skrzyzowania ulic
Wojska Polskiego i tukasiewicza w kierunku ...).

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze opis zawarty w PFU ma charakter ogélny i orientacyjny. Szczegétowe
okreslenie poczatku opracowania zostato ujete na zataczonym do dokumentacji przetargowej planie
sytuacyjnym.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego sposobu zasilania smarownic torowych wymaga Zamawiajacy —
z panelu fotowoltaicznego czy poprzez przetwornice napiecia z sieci trakcyjnej? Opis w pkt. 5.1.2.3 PFU
jest nieprecyzyjny w tej kwestii.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze smarownice powinny by¢ zasilane poprzez przetwarnice napiecia z sieci
trakcyjne;j.

11) Wedtug zataczonych badan geotechnicznych pod torowiskiem na szlaku sg grunty spoiste w stanie

plastycznym, co wg Katalogu nawierzchni GDDKIA" powoduje koniecznoé¢ projektowania wzmochien
jako rozwigzan indywiduainych. Prosimy o okreslenie, czy rozwigzania przyjete w koncepcji sg spojne
z wymaganiami dla geotechnicznych warunkéw posadowienia torowiska oraz spetniaja oczekiwania
Zamawiajgcego w kwestii wzmocnien podioza gruntowego wraz ze wskazaniem, co robié¢ z gruntami
z wykopu w przypadku ich wymiany.
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Wyjasnienie Zamawiajacego:
W przypadku wystapienia gruntéw stabonosnych na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany bedzie
zaprojektowa¢ wzmocnienie konstrukcji torowej, ktdra zapewni odpowiednig nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji.
Zgodnie z PFU (pkt. 5.1.2.1) ,W kazdym przypadku po wykonaniu wykopu nalezy zbada¢ wtérny modut
odksztatcenia gruntu. Jezeli jego wartos¢ jest mniejsza niz 45 MPa nalezy zaplanowac w zaleznosci od gruntu
rodzimego prace zwigzane z wzmochieniem gruntu. Koszty zwigzane ze wzmocnieniem gruntu ponosi
Wykonawca.” W przypadku koniecznosci wymiany gruntu z wykopu, grunt ten stanowi wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca powinien zutylizowac go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12) W pkt. 5.4 PFU - wszystkie zwrotnice w rejonie petli "Kapusciriska" (pomijajgc fakt, ze nazwa petli jest
nieprawidtowa) majg by¢ wyposazone w naped elektrohydrauliczny ze sterowaniem i ogrzewaniem
rozjazdu. Prosimy o potwierdzenie, ze tylko zwrotnice najazdowe maja mie¢ sterowanie.

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Wymagania dot. napedéw zwrotnic najazdowych zostaty opisanew pkt. 5.4.3 PFU. Zamawiajacy jednoczesnie
informuje, ze zwrotnice zjazdowe maja by¢ wyposazone w ogrzewanie i w napedy hydrauliczne (zwrotnica
mechaniczna z thumikiem hydraulicznym lub amortyzatorem).

13) W zwiazku z formutg przetargu ,zaprojektuj i wybuduj” oraz licznymi wyjasnieniami Zamawiajacego
prosimy o dodatkowy czas niezbedny na rzetelne przygotowanie wyceny i przesunigcie terminu
ztozenia oferty.

Wyjaénienie Zamawiajacego:
W zwiazku z przedmiotowymi wyjasnieniami, Zamawiajgcy przedtuza termin skladania ofert zgodnie
z pkt Il niniejszego pisma.

2. Pytania - zestaw lll, z dnia 02.08.2017 r.

W imieniu firmy STRABAG Sp. z 0.0. zwracam sie z prosba do Zamawiajacego o wyjasnienia tresci SIWZ:
W pkt. 20. SIWZ: ,Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sig kierowat przy wyborze oferty(...)",
ppkt. 20.2.4. - doswiadczenie kierownika robét torowych istnieje zapis:

W kryterium doswiadczenie Projektanta braniy torowej ocenie bedq podlegafy max. 3 zadania,
wskazane przez wykonawce w formularzu ofertowym w oparciu o oswiadczenie osoby skierowanej na
to stanowisko o posiadanym doswiadczeniu zawodowym, spetniajgcym wyiej opisane warunki
okreslone przez Zamawiajgcego. Zamawiajqcy nie wymaga skfadania wraz z ofertq tego oswiadczenia®.
Prosimy o weryfikacje poprawnosci zapisu.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Powyisze jest oczywistg omylka pisarska i nalezy bra¢ pod uwage rzeczywista wole Zamawiajgcego.
Opis kryterium, w sposéb wyrazny i czytelny, okresla, ze doswiadczenie Kierownika robét torowych
bedzie rozpatrywane na podstawie ilosci wskazanych przez wykonawce w formularzu ofertowym
zadan, z ktorych kazde polegato na wykonaniu budowy i/lub przebudowy torowiska tramwajowego
wynoszacego co najmniej 800 m. toru pojedynczego, przy realizacji ktérych wskazana osoba zdobyta
doéwiadczenie na stanowisku Kierownika robét torowych lub Kierownika Budowy

3. Pytania - zestaw 1V, z dnia 04.08.2017 r

W imieniu firmy STRABAG Sp. z 0.0. zwracam sig z prosba do Zamawiajacego o wyjasnienia tresci SIWZ:
1. Koncepcja odwodnienia w czesci opisowe]j zaktada, ze powierzchnia zlewni zblizona bedzie do
istniejacej. Jednakze, nalezy zwréci¢ uwage, iz w stanie istniejagcym, na podstawie map zasadniczych,
wody deszczowe z przedmiotowego obszaru odprowadzane s do dwéch odbiornikéw (dwie zlewnie),
natomiast przedstawione w koncepcji rozwigzanie kanalizacji deszczowej zakfada odprowadzenie wdd
deszczowych do jednego odbiornika (istniejgcego kanatu deszczowego). Czy w zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy zaklada przebudowe/ rozbudowe istniejagcego odbiornika/wylotu, urzadzen
podczyszczajgcych oraz pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zgodnie z pkt. 3.7.4. Koncepcji Programowo-Przestrzennej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do PFU: o)
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przebudowywanych w ramach niniejszej inwestycji
nawierzchni drogowo-torowych przewiduje sie w catoéci do istniejacych i przebudowywanych miejskich
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sieci kanalizacji deszczowej.” Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze program inwestycji nie
przewiduje robét, ktére wymagatyby uzyskania decyzji pozwolenie wodno prawne.

. W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ, nie prowadzgca do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedtuza termin sktadnia ofert do dnia 14
sierpnia 2017 r. godz. 09:30 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18,
17.2i17.6, tj.:

1. wpkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,Nie otwiera¢ przed dniem 08.08.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwieral przed dmemLL .08.2017 r. godz. 10:00”

2. wpkt17.2. SIWZ
Zapis: , Termin skfadania ofert uptywa w dniu 08.08.2017 r. godz. 09:30”
otrzymuje brzmienie: 4
»Termin skfadania ofert uptywa w dniu<“{ .08.2017 r. godz. 09:30"

3. wpkt17.6 SIW2
Zapis: , Termin otwarcia ofert: w dniu 08.08.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
»Termin otwarcia ofert: w dniu/ _{, 08.2017 r. godz. 10:00"

. Wyjadnienia i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ staja sie¢ obowigzujagce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.
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Nr tel. kont.: {52) 582 27 66
E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl
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