Zał. Nr 1 do umowy
1. Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
 „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu
 ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów , Bełzy” realizowane jako zadanie nr 2 w ramach projektu: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż 
ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz  z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”
2 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera: 
1. Dokumentacja  projektowa  ( DP) specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót  budowlanych ( STWiORB) oraz przedmiary robót.

2.  Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZDMiKP w sprawie przestrzegania  procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy  Prezydenta Miasta z dnia 10.03.2014 r. w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta  Bydgoszczy  zał nr 1a . Powyższe tablice należy uwzględnić w projekcie tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnić w kosztach dotyczących tejże organizacji.
3. Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP w sprawie przestrzegania  procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy  Prezydenta Miasta z dnia 21.02.2017 r. w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta  Bydgoszczy zał nr 1b. . Powyższe tablice należy uwzględnić w projekcie tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnić w kosztach dotyczących tejże organizacji.

4. Przykładowy wzór ulotki informacyjnej dla mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu powinien odpowiadać wzorowi określonemu z zał nr 3. . Konieczność wykonania i dystrybucji ulotek  należy uwzględnić w dla każdego z etapów projektu tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnić w kosztach dotyczących tejże organizacji, Ulotki powinny otrzymać wszelkie spółdzielnie mieszkaniowe , wspólnoty, galeria, supermarkety, jednostki prowadzące w obszarze oddziaływania działalność gospodarczą , mieszkańcy indywidualni, itp.
5. Wykonawca w ramach swoich obowiązków będzie wykonywał badania laboratoryjne kontrolne  w ilości 10% badań wynikających ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6. Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, wyposażonymi w niezbędny sprzęt geodezyjny w asortymencie i ilości zapewniającej właściwą kontrolę geodezyjną nad robotami zarówno w aspekcie prawidłowego ich wytyczenie sytuacyjnego i wysokościowego, jak i w zakresie prawidłowego wyliczenia ilości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych.  
7. Zmawiający zakłada podział realizacji zadana na podetapy związane z tymczasową organizacją ruchu, która ma zapewnić minimalizację utrudnień w ruchu samochodowym indywidualnym oraz dla transportu zbiorowego. Powyższa wytyczna winna zostać uwzględniona w kosztach tymczasowej organizacji ruchu.
8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać koszty wykonania. tymczasowych przejazdów, pomostów, tymczasowych chodników , sygnalizacji świetlnych, itp.
9. Płatność za etapy tymczasowej organizacji ruchu  będzie ustalona w następujący sposób:
· Wartość pozycji kosztorysowej podzielona przez okres zadeklarowany przez wykonawcę na etapie składania ofert pomnożona przez okres trwania etapu określony w harmonogramie robót. W przypadku konieczności aneksowania przedmiotu umowy wartość etapu tymczasowej organizacji ruchu zostanie określona z zastosowaniem zasad proporcjonalności dla tego etapu z uwzględnieniem zasad j.w.

10. Budowa i przebudową infrastruktury tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą umożliwiająca regularną obsługę przewozową powinna zostać zakończona  w terminach określonych w umowie. Wykonawca zobowiązany jest dla  tych robót uzyskać pozwolenie na użytkowanie .przed zakończeniem wszystkich robót. Konieczność uzyskania  pozwolenia na użytkowanie, przed zakończeniem wszystkich robót wynika z realizowanych i ściśle ze sobą powiązanych zadań związanych z budową i przebudową infrastruktury tramwajowej oraz obowiązkami nałożonymi na Beneficjenta w zakresie osiągnięcia wskaźnika  rezultatu produktu  dla w.w. zadań inwestycyjnych. Podetapy realizacji wprowadzono  z uwagi na koncentrację zadań torowych                w obszarach  przyległych do inwestycji objętej zamówieniem .
11. Termin uzyskania  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  obiektów budowlanych wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia  - 2 miesiące od daty  zakończenia robót budowlanych, potwierdzonej przez Inżyniera kontraktu wpisem do dziennika budowy.
12. Za dzień  rozpoczęcia okresu gwarancji ustala się dzień otrzymania od organów Administracji Budowlanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla w.w. inwestycji lub data podpisu protokołu odbioru końcowego. Przy czym data ostateczna będzie data późniejsza.
13. Wykonawca zadania w swojej ofercie winien również uwzględnić:

· koszty wynikające z organizacji , przygotowania  oraz zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza, a także z organizacji  robót  (zgodnie z warunkami nałożonymi decyzję środowiskową) i dotrzymania  jakości ich  wykonania zgodnie ze specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych.

· koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokonania  stosownych zabezpieczeń.

· odpowiedzialność  wykonawcy  z tytułu udzielonej rękojmi za wady fizyczne                    i rozszerzonej o odpowiedzialność  wykonawcy z tytułu  udzielonej na roboty  budowlane  gwarancji jakości.

· koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla  infrastruktury tramwajowej przed zakończeniem wszystkich robót umożliwiającej  jej eksploatację w zakresie świadczenia usługi przewozowej .

· koszty związane z odbiorami  technicznymi  dokonywanymi przez gestorów infrastruktury podziemnej oraz przejazdem technicznym dla odbioru  infrastruktury tramwajowej.

· koszty związane z rozruchem urządzeń .
· koszty przeszkoleń kadry inwestora lub przedstawicieli działających  na  jego rzecz podmiotów w zakresie eksploatacji zabudowanych urządzeń.

· koszty związane z  wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie w wszelkimi niezbędnymi czynnościami. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy .
14. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy Wykonawcy robót działającemu na rzecz i koszt KPEC Bydgoszcz spółka z  o.o. dla wykonania przebudowy ciepłociągu zlokalizowanego na obszarze inwestycji objętego dokumentacją stanowiącą załącznik do powyższej umowy. Zakres rzeczowy ciepłociągu powinien uwzględnić w przygotowywanym przez siebie harmonogramie rzeczowo finansowym. Termin wykonania sieci c.o. należy uzgodnić z KPEC Bydgoszcz Spółka  z o.o.
15. Planowany termin zakończenia  robót umożliwiających  wykonywanie zadań przewozowych komunikacji tramwajowej obejmujący uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót określa się:
16. Termin robót budowlanych ustala się na okres od podpisania umowy  ……………………. do dnia 18.10.2019 roku. (Prace budowlane muszą zostać zakończone do 18.10.2019 roku) 
Terminy zakończenia wszystkich robót objętych umową nastąpić musi do 18.10.2019 roku.  Zakończone roboty powinny umożliwiać regularną obsługę linii tramwajowej, obejmujące także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd sieci kanalizacji które nie ulega budowie lub przebudowie.

18. Wymagania dla pozostałego personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji robót budowlanych, nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:


a)
kierownik robót trakcyjnych; 

minimalna wymagana liczba osób: 1;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lat  doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; 

b)
kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych; 

minimalna wymagana liczba osób: 1;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; 

c)
kierownik robót teletechnicznych;
minimalna wymagana liczba osób: 1;
minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
w ograniczonym zakresie, 

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót teletechnicznych lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; 

d)
kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
minimalna wymagana liczba osób: 1; 

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót instalacyjnych, lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; 

Wymienione wyżej osoby odpowiedzialne za kierowanie budową lub kierowanie robotami budowlanymi winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności;

Wymagania dodatkowe:

Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy - przedstawiciela wykonawcy, z innymi funkcjami kierowników robót branżowych oraz funkcji kierownika robót w różnych branżach przez jedną osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawia Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, udowadniając dysponowaniem osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia nie mniejszym niż określone w niniejszym załączniku.
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