[bookmark: _Hlk1381407][bookmark: _Hlk1381408][bookmark: _Hlk1381409][bookmark: _Hlk1381410]Nr sprawy058/2020		załącznik Nr 1-1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP, polegające na przebudowie 
w rozumieniu art. 3 pkt. 7a i budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:
· dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanej przez PAS PROJEKT Sp. z o.o., ul. Platynowa 5, 05-830 Nadarzyn,
· wzorze umowy.

[bookmark: _Hlk14245711]Zamówieniepn.:„Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I"
obejmuje w swoim zakresie realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i budowa ul. Promenada wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 2A
2. Budowa zejścia z ul. Filomatów na ul. Promenada wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 2B
3. Przebudowa i budowa ul. Nad Wisłą wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 2C
4. Przebudowa i budowa ul. Filomatów i Zakładowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 3
5. Przebudowa podwórka przy ul. Sikorskiego 2 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie 4
6. Przebudowa i budowa ul. Rybaki z parkingiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 5 
7. Zagospodarowanie terenów nabrzeża - budowa skateparku, pumptrucka, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, boiska do siatkówki plażowej, placu do ćwiczeń, oświetlenia, małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie 6
8. Przebudowa fragmentu ul. Kapeluszników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 7
9. Przebudowa i budowa ul. Frycza Modrzewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie 8 






A. Krótki opis zamówienia:      
[bookmark: _Hlk8901135][bookmark: _Hlk508715969]Inwestycja pn. „Rewitalizacja społeczno–gospodarcza Starego Fordonu –ETAP I" obejmuje swoim zakresem przebudowę i budowę układu drogowego – położonych w Starym Fordonie ulic gminnych: Promenada, Filomatów, Zakładowej, Frycza – Modrzewskiego, Rybaki, Kapeluszników, drogi wojewódzkiej – ul. Nad Wisłą. Ponadto w ramach inwestycji wykonana zostanie również przebudowa podwórka przy posesji Sikorskiego 2 i budowa terenów rekreacyjnych na terenach zielonych pomiędzy Wisłą a ul. Promenada.
Realizacja inwestycji będzie związana z następującymi rodzajami robót budowlanych:
· rozbudową i przebudową układu drogowego;
· budową stanowisk postojowych;
· budową schodów i pochylni dla pieszych;
· budową ścieżek rowerowych;
· budową oraz przebudową kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic;
· budową i przebudową oświetlenia drogowego;
· budową i przebudową systemu monitoringu miejskiego;
· przebudową kolidujących z inwestycją:
· kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
· sieci energetycznych i teletechnicznych, a także skablowanie sieci napowietrznych,
· urządzeń teletechnicznych,
· sieci gazowych,
· rozbiórką obiektów kolidujących z projektowana inwestycją;
· wycinką drzew, nasadzenia, wykonanie trawników;
· przebudową istniejących schodów wodowskazowych;
· budową nowej stacji limnigraficznej wraz z rozbiórką starej;
· budową małej architektury: śmietników, ławek , stojaków rowerowych, ogrodzeń, tablic informacyjnych;
· budową obiektów rekreacyjnych i sportowych: skateparku, pumptrucka, placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, boiska do siatkówki plażowej, placów do ćwiczeń.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (wielobranżowy projekt budowlany, projekt wykonawczy, SST) oraz projekcie umowy. Zamawiający udostępnia przedmiary robót w celu tylko i wyłącznie pomocniczym 
dla sporządzenia oferty – wykonawca zobowiązany jest w ofercie uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiągnięcia celu, czyli stworzenie nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców a także poprawa estetyki panoramy miasta od strony Wisły.
Roboty budowlane będące przedmiot zamówienia jak wyżej należy wykona zgodnie z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, 
w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku wystąpienia w udostępnionej dokumentacji nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych. Użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, 
że zapewniają one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach 
do SIWZ.

Termin zakończenia inwestycji: min. 24 miesięcy - max. 30 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlany.

Uwaga :
1. Wykonawca za wynagrodzeniem ryczałtowym uwzględnionym w ofercie zapewni:
a) nadzór archeologiczny i badaniaratownicze;
b) obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą, wykonanie robót tymczasowych, 
c) w przypadku konieczności, odwodnienia wykopów;
d) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na nośniku DVD inwentaryzacji (kamerowanie należy wykonać przed rozpoczęciem i po realizacji zadania)istniejących w terenie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej ujętych 
w granicach opracowania i  decyzji ZRID;
e) wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach i warunkach dla projektu;
f) wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
g) teren przeznaczony pod zaplecze budowy zgodnie z zapisami Decyzji 
o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
h) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb;
i) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii do czasu przekazania obiektu Użytkownikowi;
j) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy;
k) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia;
l) prowadzenie nadzoru przyrodniczego wraz z inwentaryzację przyrodniczą przed rozpoczęciem robót z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz dozór przyrodniczy na etapie realizacji inwestycjioraz uzyskanie decyzji na odstępstwa od obowiązujących zakazów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i spełnienie jej zapisów;
m) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej budynków na zewnątrz 
oraz wewnątrz (za pisemną zgodą właścicieli) i obiektów budowlanych zlokalizowanych w strefie oddziaływania  inwestycji, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku oddziaływania ciężkiego sprzętu budowy;
n) badania i pomiary kontrolujące/sprawdzające wynikające z danej branży;
o) pokrycie kosztów wynikających z nadzoru gestora sieci (dotyczy uzgodnień 
i warunków gestorów sieci);
p) pokrycie kosztów wynikających z prac gazoniebezpiecznych;
q) pokrycie kosztów odtworzenia i przeniesienia kolidujących punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, ustalenia ich nowych współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.
r) wykonanie odtworzenia istniejących świetlików i zsypów przy budynkach z nowego materiału, w którego skład wchodzą obrzeża betonowe 8/30 cm oraz nowa krata zabezpieczona antykorozyjnie RAL 7021 (ramka z kątownika stalowa 40/40 mm wypełniona płaskownikami 5/40 mm w odstępach co 2 cm);
s) wykonanie odtworzenia tynkiem cementowo-wapiennym z malowaniem w kolor zgodny ze stanem faktycznym odsłoniętych części elewacji budynków, ogrodzeń w miejscach gdzie projektowana niweleta jezdni lub chodnika zlokalizowanych bezpośrednio przy budynkach, ogrodzeniach zostanie obniżona w stosunku do stanu istniejącego;
t) uzupełnienie kostką szarą kamienną 6/8 surowo-łupaną miejsc powstałych pomiędzy projektowanym chodnikiem a istniejącą pierzeją zabudowy w przypadku, gdy odległość ta będzie mniejsza niż 50 cm i uniemożliwi ułożenie pełnej płytki chodnikowej 50x50x7 cm 
u) wykonanie stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem uwag zawartych w opinii Wydziału Inżynierii Ruchu (pismo UI-4130/208/20 z dnia 15.10.2020r.)
v) zakupi i dostarczy na magazyn Zamawiającego przy ul. Witebskiej 5a w terminie 
do 1 miesiąca od podpisania umowy łyżkę ażurową w ilości 1 szt. przystosowaną do ładowarki JCB 417HT (wg wzoru zamieszczonego w dokumentacji wykonawczej), która służyła będzie do przesiania i załadunku kamienia polnego 
oraz kostki granitowej 9/11 przeznaczonych do wbudowania na powyższym zadaniu o następujących wymiarach: 
· pojemność od 1,6 do 1,8 m3, 
· szerokość  łyżki od 2,5 do 2,6 m, 
· boki oraz tył ażurowe (pręty min. fi 30), 
· rozstaw między prętami 70mm
w) wypełnienie wszystkich zapisów ujętych w Umowie
2.  Realizacja zamówienia nie obejmuje:
a)  dostawy i montażu toalety publicznej. W miejscu przewidzianym na jej montaż należy doprowadzić media zgodnie z dokumentacją projektową.
b)  zakupu kostki kamiennej 9/11 i kamienia polnego przeznaczonego na wykonanie nawierzchni dróg i chodników. Materiał do wbudowania na powyższe zadanie będzie wydawany sukcesywnie z magazynu Zamawiającego znajdującego się przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Załadunek i ważenie po stronie Zamawiającego, natomiast  transport leży w gestii Wykonawcy ( w cenie ryczałtowej).
c) demontażu i ponownego montażu słupów – 2 kpl oraz pomiarów i badania linii kablowej w ulicach Zakładowej oraz Frycza Modrzewskiego – prace te zostały już wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
d) wykonania analizy porealizacyjnej wymaganej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie pomiarów hałasu i drgań

3. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod nadzorem laboratorium ZDMiKP w Bydgoszczy i pod nadzorem geotechnicznym;
4. Prace ogrodnicze prowadzić pod nadzorem ZDMiKP i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy;
5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac w rejonie ul. Nad Wisłą uzyskać stosowną zgodę PKP;
6. Prace związane z robotami branżowymi prowadzić pod nadzorem ZDMiKP 
i przedstawicieli gestorów sieci;
7. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymagań zawartych 
w uzgodnieniach i warunkach gestorów sieci;
8. W przypadku konieczności podjęcia czynności podlegających zakazom określonym w ustawie  o ochronie przyrody lub ochrony środowiska, Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać stosowane zezwolenia/ decyzje na ich wykonanie. Spełnienie wymogów związanych w wykonaniem takich czynności  należy do Wykonawcy ;
9. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót;
10. Wykonawca zapewni prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych;
11. Wykonawca zapewni płynność ruchu podczas budowy;
12. Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wód, gleby;
13. Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem, wibracjami i innymi zakłóceniami;
14. W czasie robót prowadzić monitoring stanu technicznego zabudowy;
15. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej od 6:00-22:00 na terenach objętych ochrona przed hałasem;
16. [bookmark: _Hlk42177586]Po stronie Wykonawcy w ramach umowy pozostaje wycinka drzew i karczowanie karpin będące w ramach projektu oraz wycinka drzew będących w kolizji. 
Materiał pozyskany z wycinki stanowi własność Wykonawcy.
17. [bookmark: _Hlk43288703][bookmark: _Hlk43288925]Materiał rozbiórkowy ze znaków taki jak słupki drogowe i bariery energochłonnych zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Materiał ten stanowi  własność Zamawiającego i podlega szczegółowemu rozliczeniu. Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem;
18. Wszystkie roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe po robotach branżowych należy skalkulować  w koszcie robót przebudowywanych sieci;
19. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót branżowych: w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej  metodą rozkopową, jak i bezrozkopową. Technologia robót uzależniona jest od zatwierdzonego projektu TORD. Koszty związane z technologią wykonania pokryje Wykonawca w ramach umowy.
20. [bookmark: _Hlk22732416][bookmark: _Hlk22554497]Materiał z rozbiórki drogowej (oprócz materiałów kamiennych – kamień polny, kostka kamienna 9/11, wiórki asfaltowe i płyty drogowe) stanowi własność Wykonawcy. Utylizacji danego materiału z rozbiórki Wykonawca dokona na własny koszt.
21. Do spoinowania nawierzchni z kostki  kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 należy zastosować spoinę trasowo-cementową o parametrach : 
- wytrzymałości na zginanie min. 8 MPa
- wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa
- dedykowana dla spoin o szerokości 5-30mm
- mrozoodporna, wodoszczelna i odporna na sól
- kolor – szary

22. W zależności od rodzaju nawierzchni oznakowanie poziome należy wykonać w następującej technologii:
a) asfaltowa na ścieżce rowerowej –oznakowanie cienkowarstwowe za pomocą mas chemoutwardzalnych w kolorze białym (gr. 1 mm)
b) kostka betonowa na miejscu dla osób niepełnosprawnych – oznakowanie cienkowarstwowe za pomocą mas chemoutwardzalnych w kolorze RAL 5017 i białym (gr. 1 mm)
c) kostka kamienna na jezdni i miejscu dla osób niepełnosprawnych: dwuwarstwowy system trwałego oznakowania poziomego (masa podkładowa i wykończeniowa) w technologii chemoutwardzalnej, gruboziarnistej o strukturze gładkiej, z wykończeniem mikrokulkami szklanymi w kolorze białym i RAL 5017
d) asfaltowa na jezdni: oznakowanie grubowarstwowe białe (gr. 3 mm) dwuskładnikowa masa chemoutwardzalna na bazie żywicy polimetakrylanu metylu (PMMA), gruboziarnista, o strukturze gładkiej z wykończeniem mikrokulkami szklanymi.

B. Wymagania/ Wytyczne
1) Wymagania dotyczące harmonogramu
· Wykonawca prac zobligowany jest uwzględnić w harmonogramie robót:
· Harmonogram winien uwzględniać podział na etapy. 
· Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 
do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 
w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.
· Realizacja robót budowlanych zgodna z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót. Roboty realizowane będą zgodnie i na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
2) Wymagania dotyczące gwarancji. 
Zamawiający wymaga 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc 
od daty sporządzonego w trakcie czynności odbiorowych - Protokołu Odbioru Końcowego Robót z wyłączeniem:
· nasadzeń zieleni, na które Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego,
· trawników zieleni, na które Zamawiający wymaga rocznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego,
· oznakowania poziomego cienkowarstwowego,na które Zamawiający wymaga rocznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego,

3) Wymagania dotyczące tablic informacyjnych.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 i Zarządzeniem 7/2017, Wykonawca wprowadzi tablice informacyjne, na wszystkich głównych wlotach w obszarze realizowanej inwestycji, a dokładną lokalizację uwzględni w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 

4) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP:  
Zamawiający nie przewiduje wymagań, określonych w art. 29 ust. 4 UPZP. 
Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiące opis przedmiotu zamówienia pn. „Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I".” sporządzone zostały z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 UPZP. 
Wymagania z zakresu art. 29 ust. 6 UPZP nie mają zastosowania.

5) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a UPZP.     
Zamawiający wymaga, abyWykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie) osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę (tj. osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych).Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierających co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

6) Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy. 

7) Wymagania dotyczące personelu kierującego robotami budowlanymi: 
·   

a) kierownik robót sanitarnych 
· Minimalna wymagana liczba osób: 1;
· minimalne kwalifikacje zawodowe:
· min. kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
· Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,
· min. doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych; 

b) [bookmark: _Hlk38450081][bookmark: _Hlk38449658]Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych ( w zakresie przebudowa i budowa oświetlenia, przebudowa sieci nn i SN, elektryki)
· Minimalna wymagana liczba osób: 1;
· Minimalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 
· [bookmark: _Hlk38452240]legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych
· Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,
· minimalne doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót elektroenergetycznych, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych

h)	Kierownikiem robót instalacyjnych teletechnicznych
· Minimalna wymagana liczba osób: 1;
· Minimalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
· legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
· Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności,

· posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika robót w różnych branżach przez jedną osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień.



„Rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: 
„Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I".

